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En 1986, la Unesco declara al Complejo Arqueológico Chan Chan como Patrimonio 
de la Humanidad, en esta década y parte de la siguiente, los esfuerzos del Estado 
peruano para la conservación del monumento fueron limitados. Recién a finales de 
los años noventa se concreta la elaboración de un instrumento con carácter de Ley 
que marcaría el norte de las acciones a ejecutar con fines de conservación y 
protección de este patrimonio - gestiona y aprueba el Plan Maestro para el Manejo y 
Conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan- seis años después (2006) se 
brinda el soporte financiero para su implementación y ejecución a través de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan 
(Pecach).  
 
Los proyectos planificados y ejecutados por el Pecach obedecen a un esquema y 
metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública (2006); que permite la 
solución integral de una problemática social; sin embargo, El 47% (63) proyectos 
planificados en el plan maestro (2000) están conceptualizados como actividades y 
no como proyectos SNIP. Ello debido además de la temporalidad observada en los 
años antes indicados a la evolución del SNIP que en sus inicios no consideró la 
naturaleza de intervención en sitios arqueológicos que difiere de las obras 
constructivas convencionales.  
 
Los recursos financieros en inversión pública para las intervenciones en Chan Chan, 
administrados por el Pecach, superan los 38 millones de nuevos soles, esta cifra 
que corresponde sólo a la inversión de proyectos es de carácter histórica en cuanto 
a la asignación otorgada por el Estado para la recuperación de Chan Chan. Sin 
embargo, para la comunidad científica y la población en general, las condiciones de 
conservación así como las áreas sin intervención y uso social (Conjunto Amurallado 
Tschudi, Huaca Arco Iris, Huaca La Esmeralda y el Museo de Sitio Chan Chan)  
evidencian un avance mínimo.  
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Esta problemática motivó la investigación de esta tesis. La pregunta central de la 
investigación fue ¿Cuáles fueron las limitaciones en la implementación de las 
políticas públicas del patrimonio arqueológico Chan Chan entre los años 2007 - 
2013?  A su vez las preguntas específicas fueron: ¿Conoce usted de alguna política 
de Estado que favorezca a Chan Chan? ¿Cuál?, ¿Cómo describiría el estado de 
conservación actual de Chan Chan?, ¿Qué instituciones tiene el manejo 
administrativo y técnico de Chan Chan?, ¿Cree conveniente que el manejo de Chan 
Chan esté bajo la responsabilidad de una sola institución? ¿Por qué?, ¿Qué 
dificultades percibe en la institución donde labora?, ¿Cuál considera usted la mayor 
dificultad que enfrentó al laborar en Chan Chan?, ¿Cómo se han venido 
desarrollado los proyectos de inversión pública en Chan Chan?,  entre otras.  El 
objetivo general de esta investigación fue analizar las políticas públicas del Estado 
peruano para la conservación y preservación del Complejo Arqueológico Chan 
Chan, su implementación, limitaciones y causas. 
 
El objeto de estudio y el desarrollo de la investigación, es de orden cualitativo, 
analizando la aplicación de la política pública de creación del Proyecto Especial 
Complejo Arqueológico Chan Chan y la ejecución de los proyectos en un periodo de 
siete años (entre 2007 y 2013). También se analizaron las acciones de instituciones 
como el Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura. A partir de ellos se 
buscó la comprensión de la interacción de las instituciones involucradas en la 
gestión del Chan Chan, sus acciones ejecutadas y los  resultados alcanzados. 
Asimismo, se identificaron lecciones aprendidas y posibles recomendaciones.  
 
En ese sentido, las principales técnicas de investigación han sido las entrevistas 
semi estructuradas y la revisión de documentos. Las primeras han permitido recoger 
las opiniones y aportes de actores involucrados y especialistas en el campo de la 
arqueología y la conservación y gestión del patrimonio cultural. Se entrevistó a ex 
funcionarios de Pecach, ex trabajadores en conservación en Chan Chan, 
arqueólogos, directores de proyectos arqueológicos y especialistas. También se 
entrevistó a funcionarios del Ministerio de Cultura y expertos en la materia. En total 
se realizaron 15 entrevistas. La investigación también consideró la revisión de 
documentos internos, fuentes secundarias (normativas, informes de proyectos, 
documentos de planificación y otros) y de información oficial  respectos a 
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presupuestos ejecutados fueron importantes para el proceso de investigación. 
Finalmente, la revisión de bibliografía seleccionada permitió generar el marco 
conceptual y de contexto para el análisis realizado.  
 
El informe de tesis se divide en tres capítulos. El primero dará cuanta del marco 
teórico y del estado de la cuestión a cerca de estudios sobre cultura,  patrimonio y 
su gestión. El segundo, explicará a Chan Chan en la historia y su significado 
cultural, presentará una síntesis de las principales intervenciones que ha realizado 
el Estado en Chan Chan y por último planteará un análisis del principal documento 
de gestión que define un norte en la conservación de Chan Chan: el Plan Maestro 
para el Manejo y Conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan.  Finalmente, 
en el tercer capítulo presentará el análisis de las estructuras organizacionales que 
intervinieron en Chan Chan, la iteración de los procesos que ejecutaron y las 
principales limitaciones y sus causas de las principales políticas de conservación 
para Chan Chan.  
 
Finalmente, presento las principales conclusiones de la investigación: La creación 
del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan y su Unidad Ejecutora, 
fueron políticas de Estado transcendentales en la intervención de conservación de 
Chan Chan. El diseño de proyectos de inversión pública como fuente principal de 
ejecución de presupuesto para el Pecach, no fue concebida en un inicio para 
intervenciones en patrimonio cultural, lo que significó serias limitaciones en la 
ejecución de trabajos de investigación, conservación y aún en el uso social de Chan 
Chan. La normativa que regula las compras bienes y contrataciones de servicios, 
exige que el cumplimiento de lo contemplado en los expedientes técnicos de los 
proyectos de inversión pública para Chan Chan.  
 
Agradezco el apoyo y las facilidades brindadas por quienes me concedieron las 
entrevistas compartiendo sus conocimientos, percepciones y opiniones. Asimismo, a 
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CAPÍTULO I: GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
En este capítulo se aborda tres aspectos fundamentales para el desarrollo de 
nuestra investigación. En primer lugar, explico los principales conceptos sobre 
cultura, patrimonio cultural y gestión cultural, que se manejarán a lo largo de la 
investigación, así como las diferentes perspectivas y contextos desde donde se 
analizan. En segundo lugar, se presenta una síntesis de las principales 
investigaciones relacionadas con el tema, tanto a nivel regional como nacional. 
Finalmente, presentaré un resumen del marco institucional y normativo en el que se 
desarrolla la gestión del patrimonio cultural en el Perú. 
 
1.1. Marco Teórico: Sobre Patrimonio Cultural, gestión y políticas 
 
La implementación de políticas públicas sobre investigación, conservación y puesta 
en valor del patrimonio cultural debe basarse en la comprensión de términos básicos 
cultura, patrimonio cultural, gestión pública y políticas públicas para la cultura. 
Veamos y analicemos estos conceptos: 
 
A. Cultura: Cimiento de nuestra historia 
 
En la historia de la humanidad encontramos referenciado en diversas formas el 
concepto de cultura y con el pasar del tiempo ha tenido muchas variantes, todas 
dentro de las ciencias sociales. En la actualidad, la definición de cultura se torna en 
un constante debate entre filósofos, antropólogos, politólogos, sociólogos y otros; 
sin embargo, una de las conclusiones a lo que todos arriban es que la cultura es un 
factor principal e inseparable de los procesos de desarrollo económico, social y 
político de la humanidad1. 
 
                                                          
1 El análisis de Vargas Hernández a través de su estudio “La culturocraria organizacional en México. Hitos de 
Ciencias Económico Administrativa” resume la concepción de cultura desde perspectivas diferentes como la 
antropológica, filosófica, ideal, sicológica, tecnológica y sociológica, todas ellas referenciando como ente 
principal al individuo y su manera de sentir, actuar y todas sus manifestaciones en formas explícitas e 
implícitas de vida (Vargas Hernández, 2000). 
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Es la filosofía una de las ciencias que aborda el concepto de cultura teniendo como 
base a la persona y todo aquello que produce de manera tangible como las 
edificaciones a lo largo de la historia o intangible como sus costumbres. 
 
Tomando en cuenta las descripciones conceptuales desde diversas perspectivas, 
manifestada como las costumbres, tradiciones y todo producto del cultivo del 
hombre, se concluye que la cultura nació con la aparición del hombre. Larrain (2003) 
nos narra el origen de cultura diferenciando una concepción histórica con una 
concepción que arriba con la modernidad. Larrain nos remonta al siglo XVIII, cuando 
se entendía por cultura al cuidado y crecimiento de las cosechas y de animales, así 
como al desarrollo de la mente y el perfeccionamiento de las facultades humanas; 
fue con La Ilustración2, que se empezó a agregarle nuevos significados y así 
relacionó a la cultura con el término “civilizar” como una adquisición de refinamiento 
en clara oposición a la barbarie. 
 
Kant (1790), filósofo prusiano, define al desarrollo del movimiento La Ilustración, 
como la época en que el hombre con el uso de la razón y su libertad, alcanza la 
madurez. Es así que Kant menciona “La producción de un ser racional, de una 
facultad que le hace capaz de proponerse fines a su arbitrio, en general (por 
consiguiente, de la libertad), es lo que se llama la cultura” (Kant, 1790: 155). El 
análisis de ésta frase indica que el pensamiento kantiano tiene como fundamento de 
la cultura (o del  desarrollo de una sociedad), a la razón con libertad. Kant señala 
que es la cultura el fin último de la naturaleza del hombre pero no cualquier cultura, 
sólo la que se ejerce con libertad. Libertad que le permitirá al hombre hacer uso de 
sus conocimientos y capacidades parte de su cultura para lograr sus fines. 
 
Hasta finales del siglo XVIII, cultura y civilización eran términos intercambiables, 
pero luego surgen autores que empiezan a relacionar a la civilización como algo 
superficial y artificial. Rousseau le da una connotación negativa al afirmar que la 
civilización está referida al cultivo de propiedades externas como la buena 
                                                          
2 “La Ilustración” fue un movimiento filosófico que se originó y desarrolló en Francia y luego se extendió por 
toda Europa a lo largo del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, cuya principal postura era un apasionamiento 
por la naturaleza y descubrir sus leyes a través de la razón y la observación, sentando una crítica a la religión 
y el fanatismo. 
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educación y el refinamiento en clara contradicción a las necesidades interiores 
espirituales del hombre. Es también Rousseau quién empieza a darle un sentido a 
cultura y la asocia con la religión, el arte, la familia, los significados y valores de la 
vida interior, teniendo como máximas expresiones al arte y la literatura vistos como 
producción del hombre. El debate entre la cultura y civilización, finalmente concluye 
considerando que la civilización pasa así a ser algo propio de la nobleza, 
apareciendo como lo artificial y superficial; mientras que cultura pasa a ser algo 
propio de los intelectuales, refiriéndose a las necesidades interiores con productos 
de la creatividad del hombre (Larrain, 2000). 
 
Eagleton (2000), crítico literario inglés, también realizó un estudio histórico del 
surgimiento de cultura, y nos relata que luego de diferenciar a la cultura de la 
civilización surgen, en el posmodernismo3, términos que son asociados a la cultura, 
como comunidad, tradición, arraigo y solidaridad, sosteniendo que la cultura es la 
existencia de una forma de vida como tal, entendiéndose como todo lo que surge 
auténticamente de un pueblo.  
 
Podemos deducir entonces que cultura ha sido y es un término complejo de definir; 
considerando que etimológicamente deriva del latín “cultῦra” que se refiere al cultivo 
y control del desarrollo natural, ha estado siempre ligado a la subjetividad del 
hombre y su comportamiento. No obstante, las concepciones contemporáneas de 
cultura advierten de análisis más amplios, por ejemplo en el análisis de Eagleton 
define a cultura como una palabra dual que sugiere una división en nuestro propio 
interior, así menciona:”…es una división entre esa parte de nosotros mismos que 
cultivamos y reafinamos, y esa otra parte que sirve como material crudo para ese 
refinamiento…” (Eagleton, 2000:17), con esta concepción también hace referencia a 
naturaleza como cultura significa dos cosas, lo que nos rodea y lo que está en 
nuestro interior.  
 
                                                          
3 Para entender el Posmodernismo, es conveniente primero entender el Modernismo, corriente filosófico que 
surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que enfatiza que en los diversos ámbitos de la vida 
como sociales, políticos, económicos, culturales, deben girar en torno a la razón hasta llegar a expresarse a 
través de la ciencia. El Posmodernismo fue una corriente filosófica que se originó a mediados del siglo XX y 
se desarrolla a lo largo del siglo XXI, no surge en contra del modernismo, sino invade nuevos ámbitos de la 
vida destacando la libertad de la actividad del hombre. 
11 | P á g i n a  
 
Otros autores como Hall y Mellido (2011), relacionan y analizan a la cultura con 
otras esferas de la vida como la política y el poder. En su obra “La cultura y el 
poder” mencionan que la cultura está sujeta al comportamiento y entendimiento de 
las personas, nos manifiesta que el capital moderno no pueda operar fuera de la 
dimensión de la cultura, esta concepción hace que el capitalismo contemporáneo 
funcione de modo autoconsciente. 
 
De otro lado, para Malinowski (1944) cultura es una organización de seres humanos 
en grupos permanentes relacionados por acuerdos, leyes o costumbres que 
corresponden a lo que Rousseau denomina contrato social, determinado por un 
ámbito geográfico, equipo de herramientas, una porción de riqueza que les 
pertenece por derecho. 
 
Finalmente, citamos la descripción de Béjar4 (1979), quién define a la cultura bajo 
este enfoque como “la totalidad de logros y el rendimiento humano en la conquista 
del universo mediante la ciencia, el arte y la técnica”, entiéndase como parte de ésta 
definición a todo aquello esfuerzo grupal que el hombre haya hecho y que en la 
actualidad se ve reflejado como monumentalidades. 
 
Teniendo como base estos aportes, para mi investigación definiré a Cultura como: 
toda expresión de lo heredado y lo aprendido, íntimamente relacionada a nuestro 
patrimonio inmaterial y material, que combina nuestro pasado y nuestro presente 
como rasgo característico de nuestra personalidad grupal que nos define en la 
sociedad. Entendido cultura como tal, podemos afirmar que tanto la Cultura Chimú y 
lo que nos dejó como la majestuosa Chan Chan forman parte de un pasado 
heredado en forma de cultura para nuestra actual sociedad. 
 
B. Patrimonio Cultural como herencia que debemos proteger  
 
Al igual que Cultura y a pesar de ser un concepto relativamente reciente, patrimonio 
cultural también es percibido y entendido de diversas formas. Sin embargo, un 
primer paso para comprender qué implica el patrimonio cultural es entender la 
                                                          
4 Béjar, Raúl a su vez es citado por Vargas Hernández (2000) describe desde el enfoque antropológico, en 
su estudio “La Culturocracia organizacional en México”.   
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definición de patrimonio. Según el profesor y museólogo Ballart5 (2001) desde un 
plano individual la palabra patrimonio deriva del latín padri, representa aquello que 
proviene de los padres, los bienes que poseemos o heredamos de nuestros 
ascendientes, de manera parecida Ballart refiere a derechos y obligaciones o 
incluso en un sentido más abstracto o más espiritual que heredamos. El autor 
concluye que si comprendemos al patrimonio como el valor que sirve para 
establecer un vínculo entre individuos y que genera un nexo entre el transmisor y 
receptor, entonces patrimonio es un activo valioso que transcurre del pasado al 
futuro relacionando las distintas generaciones. 
 
En otros interesantes estudios de Josep Ballart6 (2001), profundizan más sobre la 
concepción de patrimonio cultural y la transmisión de mensajes culturales mediante 
objetos (grandes, pequeños, muebles e inmuebles), o permanentes testimonios a 
cerca de hechos de civilizaciones o generaciones pasadas. Asimismo, señala en su 
estudio “si el patrimonio está formado por objetos (transmisores de mensajes) que 
permanecen a pesar del paso del tiempo, en uso o en un museo, y ya que el paso 
del tiempo es la esencia de la historia, entonces es interesante contemplar al 
patrimonio cultural como objetos de la historia. Son una materialización de la 
historia” (Ballart, 2001:24). 
 
El patrimonio cultural también debe ser entendido desde diversos puntos de vista y 
como un concepto interdisciplinario. Para el historiador de arte Llull (2005) 
patrimonio cultural puede ser definido bajo los siguientes enfoques: 
 
Para la antropología cultural, el patrimonio cultural es el estudio de todas las 
expresiones culturales producidas por las sociedades humanas. 
 
                                                          
5 El estudio de Ballart, Josep y Tresserras, Jordi (2001) “Gestión del patrimonio cultural”, también señala la 
noción de patrimonio desde un plano colectivo, bajo una perspectiva de gentes modernas se da el 
razonamiento de que de la misma manera que existe una herencia individual también debe existir una 
herencia colectiva. Por ejemplo para los nativos americanos de las praderas, ríos, cascadas, valles y 
mesetas constituían una especie de patrimonio colectivo lleno de significados simbólicos. 
6 El estudio de Ballart, Josep y Tresserras, Jordi (2001) “Gestión del patrimonio cultural” resume al 
patrimonio como: historia materializada. 
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 En historia del arte, el estudio de patrimonio cultural es el estudio y la 
crítica de los bienes culturales bajo la óptica de la Historia y la Estética. 
 Para el derecho, el estudio de patrimonio cultural es la legislación de las 
formas de propiedad, transmisión, protección y control político de los bienes 
culturales. 
 Para la educación, el estudio de patrimonio cultural es la difusión del valor 
de los bienes culturales como signos de identidad y referentes de una 
civilización. 
 
Desde el enfoque antropológico cultural, Llull resumen y define a patrimonio cultural 
como “el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, 
que una sociedad ha recibido como herencia histórica y que constituyen elementos 
significativos de su identidad como pueblo” (Llull, 2005:181), el historiador también 
señala que “tales manifestaciones u objetos constituyen testimonios importantes del 
progreso de la civilización y ejercen una función modélica o referencial para toda la 
sociedad, de ahí su consideración como bienes culturales” (Llull, 2005:181). 
 
Los bienes culturales a los que Llull se refiere, tienen un valor que va más allá de su 
antigüedad o su estética, puesto que se consideran que son de carácter histórico y 
artístico, pero también los de carácter archivísticos, documentales, bibliográficos, 
materiales y etnográficos, junto con las creaciones y aportaciones del momento 
presente y el denominado legado inmaterial. 
 
El enfoque antropológico también cobra fuerza en otros autores, García Cueto quién 
en su libro Patrimonio cultural: Conceptos Básicos, define a patrimonio cultural como 
“una forma particular de vida de un pueblo o de un periodo, y la suma de 
conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, etc.”…”conjunto de bienes 
materiales e inmateriales, heredados de nuestros antepasados” (García, 2011:17). 
 
Indudablemente para historiadores, antropólogos, arqueólogos y otros científicos 
que si bien estudian al patrimonio cultural desde diversas ópticas, son indiscutibles 
que para todos ellos el patrimonio cultural, objetos con mensaje o historia 
materializada, representan una puerta de acceso al pasado, siendo estímulos para 
su curiosidad e imaginación profesional. 
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En base a lo anteriormente planteado la definición de patrimonio cultural que usaré 
en nuestra investigación es la planteada por García Cueto quién concluye que 
cuando se habla de patrimonio cultural se habla de una propiedad colectiva, una 
propiedad de la sociedad; concepto que nos permite centrarnos en el objetivo 
principal que es la gestión e implementación de políticas culturales en bienes 
materiales muebles e inmuebles como por ejemplo los complejos arqueológicos. 
Chan Chan está ubicada dentro de ésta categoría como una obra arquitectónica de 
la sociedad Chimú.  
 
C. Estrategias para gestionar, conservar y preservar nuestra identidad 
 
Para un entendimiento del significado de políticas públicas culturales, primero 
debemos preguntarnos qué entendemos por política pública, así tenemos el 
concepto del especialista en ciencia política Joan Subirats (2008) quién señala que 
una política pública es “una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente 
coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos a fin de 
resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo”7. 
 
Políticas públicas culturales 
 
Las políticas públicas culturales, contenidas en la gestión pública y desde una 
perspectiva normativa a nivel internacional, analizan acciones planificadas que 
apuntan a objetivos de preservación y conservación del patrimonio cultural, es decir 
una política pública aplicada a la cultura.  
 
El experto filósofo De Zubiría8 realiza un análisis de los componentes de una política 
cultural, para quién hablar de Estado y de cultural simultáneamente es un tanto 
contradictorio y sustenta que “mientras que el Estado, por su propia naturaleza, 
busca unificar y controlar, la cultura es diversa y busca escapar del control” (De 
                                                          
7 SUBIRATS, Joan, KNOEPFEL, Peter, LARRUE, Corinne y VARONE, Frédéric (2008). Análisis de Gestión 
de Políticas Públicas. Barcelona: Ariel, p36. 
8 DE ZUBIRÍA, Sergio, ABELLO, Ignacio y TABARES, Marta (1998). Cuadernos Cultura I: Conceptos básicos 
de administración y gestión cultural. Madrid: Editores Emilia Plaza y Begoña Pérez, p 23. 
15 | P á g i n a  
 
Zubiría, 1998:23). Bajo esta premisa señala que “las políticas culturales obedecen a 
más de una concepción pre determinada de lo que es cultura y de los intereses de 
orden político que le corresponden, que a una promoción, gestación y re-creación de 
los distintos procesos en los cuales se desarrollan los valores culturales” (De Zubiría, 
1998:23). Si bien, la lectura de De Zubiría refleja que la relación entre el Estado y la 
cultura no es tan fácil, el Estado debe buscar el equilibrio entre lo único y diverso a 
través de la educación y la formación de sus ciudadanos. 
 
Mariscal Orozco (2007) a través de su estudio Políticas culturales: Una revisión 
desde la gestión cultural, nos explica que para el éxito de la implementación de 
políticas públicas culturales, es importante mostrar la emergencia del gestor cultural 
como profesionista que juega un papel fundamental en la reproducción e innovación 
de las acciones culturales. 
 
Otros autores como García Canclini (1987), realizaron estudios sobre la evolución 
del concepto de políticas culturales, Canclini señala que por décadas la bibliografía 
existente sobre políticas culturales giraba en entorno a lo burocrático gubernamental, 
o refiriéndose en otras palabras a textos post gobiernos que relataba las medidas 
que se tomó respecto a la cultura de un determinado gobierno de un Estado. Con el 
pasar de los años, el debate pasó del ámbito burocrático al científico, y hasta en las 
reuniones técnicas previas a las conferencias internacionales de la Unesco, 
especialistas debatían las bases conceptuales de las acciones culturales. Así  García 
Canclini define y concibe a la política cultural como el conjunto de acciones que 
realizan diversos agentes para orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 
necesidades culturales y obtener consenso o disenso sobre un tipo de orden social. 
 
 
Las políticas culturales se enfrentan a un gran número de retos para su adecuada y 
próspera ejecución. Por tanto, que su elaboración responda a establecer parámetros 
y lineamientos a largo plazo, implica asumir decisiones de complejidad y avanzar 








La Gestión Cultural como instrumento del planeamiento estratégico, resalta la 
importancia de que se desarrolle a través de políticas culturales que generen 
factores de convivencia y de un desarrollo sostenible. Por tanto, si Gestión Cultural 
constituye una palanca para el desarrollo humano, debemos entender su origen y 
magnitud. 
 
Desde la perspectiva de ciencias sociales, Bernárdez López (2003) nos señala a la 
Gestión Cultural, como la administración de los recursos de una organización 
cultural, con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número 
de público o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción (Bernardéz, 2003) 
9. Este autor nos demuestra que toda gestión cultural está basada en una 
planificación y diseño de políticas culturales, por tanto implica un análisis de actores 
culturales, sus capacidades y contextos de desempeño. Por la misma razón, como lo 
sostiene Martinell (2001)10 la gestión cultural implicaría también sensibilidad, 
comprensión, análisis y respeto de los procesos sociales en los cuales la cultural 
mantiene sinergias importantes. 
 
Autores como Ballart y i Tresserras coinciden en que el punto de partida de toda 
gestión cultural del patrimonio es su conservación; no obstante, Ballart va más allá y 
define a la gestión cultural como el “conjunto de actuaciones programadas con el 
objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso 
adecuado de estos bienes acorde a las exigencias sociales contemporáneas” (Ballart 
y i Tresserras, 2001:25), rompiendo los conceptos tradicionales de gestión cultural 
                                                          
9 BERNARDÉZ hace una comparación entre la gestión de la cultura y la  gestión de cualquier otro bien en 
economía, por ejemplo dice: para el caso de un fabricante de vehículos, sus directivos pueden decidir 
modificar cualquiera de las características del auto (el color, el material de los asientos, etc.), si se detecta 
que los autos del color amarillo no se venden al ritmo previsto, se podría volver a pintar de otro color con más 
“éxito” de ventas. Por otro lado, dice Bernardéz, un gestor cultural no puede “influir” sobre el producto que 
elabora el creador (cambiar el final de una obra teatral o cambiar el color de marco de una pintura colonial) 
por la razón de que se vende poco; por lo que la “viabilidad comercial” de un bien cultural dependerá de las 
habilidades del gestor. . 
10 MARTINELLI, Alfons en La Gestión Cultural: Singularidad profesional y perspectivas de futuro. España: 
Universidad de Girona, pág. 12. 
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que la limitan a la preservación del patrimonio cultural, trazándose retos de encontrar 
nuevas formas de uso social del patrimonio. 
 
Las dos perspectivas anteriores, abarcan aspectos de interés para el estudio 
presente; sin embargo, Ballart (2001) también hace análisis de gestión cultural como 
organización que tiene como función principal la implementación de políticas 
culturales específicas. Si bien el análisis organizacional para la gestión de un bien 
cultural varía de acuerdo al contexto y al bien, entendemos estas organizaciones 








5° Presentarlos y exponerlos públicamente e 
6° Interpretarlos y explicarlos. 
 
Otra de las definiciones para analizar la gestión cultural se da desde la perspectiva 
económica, perspectiva en la cual los agentes económicos buscan generar y 
maximizar ingresos económicos a través del patrimonio cultural (para nuestro 
estudio, entendido como patrimonio cultural arqueológico) ligado al turismo. Para 
objeto de nuestra investigación, coincidimos con Ballart (2001) al considerar como 
objetivo central de la gestión cultural la preservación del patrimonio, y como fin 
último al ciudadano como beneficiario de uso social del patrimonio. Asimismo, 
coincidimos también en la importancia de la previa conservación del patrimonio con 
la finalidad de no generar confusiones de contextos del pasado y el presente al 
gestionar su uso social, respetando su valor histórico original. 
 
1.2. Políticas y gestión de patrimonio: El estado de la cuestión 
 
A pesar de que tanto Estados como la sociedad son cada vez más conscientes del 
valor y uso social de su patrimonio histórico como instrumento de identidad 
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colectiva, recurso educativo o como elemento para el desarrollo turístico; en las 
últimas décadas la gestión del patrimonio cultural ha sido tema considerado en 
agendas de Estado11. 
 
Lamentablemente, aún son escasos los estudios o los avances de formación 
académicas sobre gestión del patrimonio cultural tanto en Latinoamérica como en el 
Perú. Del mismo modo, son limitados los estudios acerca de los actores y sus 
relaciones que participan en la generación e implementación de políticas culturales. 
 
En esta sección describiremos los principales estudios y/o investigaciones a los que 
hemos podido acceder referidos a los actores y organizaciones que participan en la 
gestión del patrimonio cultural y sobre las políticas culturales que éstas diseñan e 
implementan. 
 
A. Estudios sobre Gestión del Patrimonio Cultural: El mandato de continuar 
lo heredado 
 
Los estudios sobre gestión de patrimonio cultural se han centrado en dos 
dimensiones: los estudios sobre la recuperación y preservación de nuestro pasado a 
través del patrimonio cultural, y los estudios sobre el impacto que la gestión del 
patrimonio cultural genera en el desarrollo de la sociedad mediante su puesta en 
valor y uso público. Analizaremos ésta tendencia tanto a nivel de Latinoamérica 
como de Perú. 
 
En América Latina 
 
La gestión de patrimonio cultural en el mundo se ha desarrollado indistintamente,  
en países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Cuba, Venezuela y Brasil se 
viene desarrollando desde hace más de cuatro décadas. En el caso de Colombia, 
                                                          
11 El análisis de Cornejo Polar (1989) a través de su estudio “Políticas Culturales en América Latina: Una 
Reflexión Plural” resume y relata que la noción de políticas culturales llega a América Latina en los 
tempranos años sesenta. No obstante, estos surgimientos de Europa, no hubieran tenido mayor acogida en 
los países latinos si no se hubiera exigido paralelamente cambios en la actitud de Estado en la esfera 
cultural. 
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que a decir del estudio de Juan Luis Mejía (2010) titulado Políticas para la Gestión, 
Protección y Salvaguarda del patrimonio cultural, la protección del patrimonio 
cultural se ha desarrollado desde la primera mitad del siglo XX, cuando se 
expidieron las primeras leyes para proteger sitios y bienes específicos como las 
murallas de Cartagena. 
 
El estudio de Mejía no sólo relata el origen de la política pública para la gestión del 
patrimonio, sino también si es que dichas políticas dadas en Colombia son 
incluyentes y participativas. Así por ejemplo menciona “… en concordancia con el 
Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010, la guía de navegación del sector cultural en 
Colombia y en particular con el campo de política creación y memoria, el patrimonio 
cultural debe posicionar como factor de bienestar el desarrollo, potencializándolo 
como una de nuestras mayores riquezas y como nuestro mayor legado” (Mejía, 
2010: 226). 
 
Mejía concluye en su estudio que la gestión del patrimonio cultural debe ser 
asumida con la participación de los ciudadanos y que ésta sea abordada de manera 
intersectorial. Asimismo concluye que si la cultura cobra cada vez mayor interés 
internacional, la cooperación internacional será fundamental para la gestión del 
patrimonio. 
 
A decir por el experto en políticas culturales, el literato peruano Cornejo Polar en su 
estudio Políticas Culturales Latinoamericanas en los Tiempos de las Crisis, señala 
que en los países latinos existe una paradoja en la historia de gestión del patrimonio 
cultural. Cornejo señala que “los gobernantes latinoamericanos atinan primero a 
crear los entes llamados a dirigir y aplicar las políticas culturales y sólo después a 
elevar tales políticas y darles fuerza de ley” (Cornejo, 1989:27) sustentando que hay 
una inversión del proceso lógico de la gestión cultural, debido a que “naturalmente 
primero tendría que haberse concebido en sus metas y objetivos la política cultural y 
en un segundo momento haberse creado el organismo adecuado para tal 
efecto”(Cornejo, 1989:28). 
 
En efecto, el diseño de políticas públicas, ha sido materia de análisis de diversos 
estudios en diferentes países, quienes han marcado líneas de trabajo para políticas 
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de estado en patrimonio cultural. Uno de los países en América Latina, que ha 
efectuado mayor énfasis en la gestión del patrimonio cultural es México. Estudios 
como Modernización y política cultural de Rafael Tovar (1994), realiza un análisis 
sobre la institucionalización de la acción cultural por parte del Estado de México, 
para luego justificar jurídicamente la creación de instituciones como el Consejo 
Nacional para la Cultura y Bellas Artes.  
 
El estudio de Tovar (1994) centra su interés y análisis en el proceso histórico, marco 
normativo y en el desarrollo de programas y estrategias del Estado mexicano en 
torno a la gestión cultural; es decir, se centra en la creación, difusión y consumo 
cultural. Sin embargo, el estudio no amplía su análisis a otros agentes como el 
diseño de políticas culturales, la población beneficiaria del entorno al patrimonio y/o 
los gestores culturales. 
 
Otro estudio interesante sobre gestión del patrimonio cultural, que además del 
proceso normativo y desarrollo de estrategias, analiza factores como el proceso de 
construcción de políticas culturales, es el realizado por García Canclini (1987). 
García Canclini desarrolla toda una investigación de la evolución de las políticas 
culturales basada en causas estructurales de crisis socioeconómicas y paradigmas 
de desarrollo cultural de los países, que conducían a interrogantes como qué clase 
de sociedad queremos, para qué trabajar, de qué sirve aumentar el nivel 
educacional y otros. García Canclini12 a partir de la relación existente entre los 
agentes y los modelos de acción cultural (paradigmas), clasifica a los paradigmas 
ideológicos analizando su confrontación con la práctica de los mismos. Sin 
embargo, el análisis no la relación y el rol de los gestores culturales, aquellos 





                                                          
12 García Canclini (1987) señala también “que no basta una política cultural concebida como administración 
rutinaria del patrimonio histórico o como una cronología de acciones orientadas al arte y educación, sino de 
un conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones civiles y grupos comunitarios 
organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico y obtener una transformación social”. 




En el Perú, a pesar de la existencia de la diversidad social y cultural de la sociedad, 
los estudios sobre gestión del patrimonio cultural son escasos y recientes, además 
del poco interés brindado por parte del Estado para considerarlo en agenda. Al 
respecto, Ansión (2001) sostiene que el poco interés brindado por parte del Estado 
al desarrollo y gestión cultural de la sociedad se remonta a la época colonial. Ansión 
sostiene que el sistema colonial utilizó abiertamente diferencias étnicas como eje de 
su sistema de dominación y de explotación, con el objetivo de mostrar a las culturas 
occidentales como inferiores y que luego de la independencia del país, los criollos 
heredan este desprecio por la población indígena; situación que iba evolucionando 
poco a poco con la necesidad de construir un Estado en el que se reconociera la 
existencia de diversidad y al mismo tiempo igualdad de derechos para todos.  
 
En el Perú la gestión de patrimonio cultural, que está representada por el conjunto 
de políticas, regulaciones y organizaciones institucionales diseñadas para 
protección y preservación del patrimonio cultural orientadas al desarrollo sostenible 
de la Nación (Talancha, 2010), no ha estado ligada a una política estructural de 
Estado.  
 
Talancha señala que a pesar de la legislación existente, la depredación del 
patrimonio arqueológico tiene dimensiones alarmantes, por lo que plantea que la 
gestión pública del patrimonio arqueológico, como instrumento de control social, sea 
una herramienta indispensable para que los operadores de la administración pública 
cultural desarrolle la política, regulación y administración de bienes arqueológicos. 
 
Otro autor de estudios sobre legislación en el marco del patrimonio cultural es 
Karelin Tuero. Tuero (2013) en su estudio “Los Delitos contra el patrimonio cultural: 
Delimitación de los Ámbitos de Responsabilidad penal y administrativa”, señala que 
en el Perú el primer precedente histórico de protección del patrimonio en el Perú 
Republicano, fue la creación del Museo Nacional encargada de la protección de sólo 
bienes culturales muebles, a través del Decreto Supremo N° 89 del 02 de abril de 
1822, refrendado por Torre Tagle (Tuero, 2013: 39).  
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Tuero plantea que luego en 1962, mediante Decreto Supremo N°48 se crea la Casa 
de la Cultura y se le dio fuerza de Ley por el Decreto Legislativo N°14479 en junio 
de 1963, la misma que disponía la ejecución de acuerdos del directorio de la 
entonces Comisión Nacional de Cultura, era además responsable de la protección 
de los bienes muebles e inmuebles de la Comisión, entendemos entonces que la 
Casa de la Cultura inicialmente era un órgano operativo de la Comisión Nacional de 
Cultura.  La que fue disuelta en 1971, tras la creación del Instituto Nacional de 
Cultura y que finalizó sus funciones en setiembre del 2010 para dar paso al 
Ministerio de Cultura. 
 
En el desarrollo de su estudio, Tuero explica que las normas que regulan los delitos 
contra el patrimonio cultural originalmente fueron de carácter administrativo basados 
en convenios y tratados internacionales. Asimismo, el incremento de complejidad y 
gravedad de los actos delictivos en contra del patrimonio cultural han tenido incluso 
alcance internacional.  Por tanto, bajo el contexto de una regulación simultánea –-
administrativa y penal- para las infracciones al patrimonio cultural de la nación, 
Tuero concluye  que  hoy en día estas normas presentan conflictos y vacíos en la 
legislación.  Por ejemplo, la infracción de daños con dolo y negligencia al patrimonio 
cultural, la Ley del Patrimonio Cultura de la Nación las reprime con sanciones que 
resultan benignas en ocasiones, por el contrario la normal penal l aplica sanciones 
más drásticas. El contexto del ejemplo podría generar conveniencia a la persona 
que comete la infracción (Tuero, 2013: 230 -231). 
 
En el Perú, a pesar de la existencia de una diversidad cultural gracias a su 
geografía, la formación de gestores culturales bajo la óptica académica es muy 
reciente (INC, 2006), más aún el tratamiento del patrimonio cultural desde el aparato 
estatal, así tenemos que el joven Ministerio de Cultural presentó este año la versión 
preliminar de Lineamientos de Política Cultural. 
 
 
Respecto al Complejo Arqueológico Chan Chan, uno de los monumentos más 
importantes del Perú, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de 
la Unesco desde 1986, los estudios y análisis realizados están referidos al manejo y 
la metodología técnica de intervención arqueológica del monumento y de los bienes 
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culturales muebles extraíbles del mismo; no obstante, no ha habido un análisis de 
modelo de gestión para el manejo y la gestión del mismo a través del aparato estatal 
y en conjunto con la población del entorno al monumento arqueológico. 
 
 
B. Estudios sobre políticas culturales en patrimonio y sus limitantes en la 
implementación: Compromisos para asumir la gestión del patrimonio 
 
El desafío de las políticas públicas para la gestión del patrimonio cultural surge en 
un contexto donde la cultura cobra cada vez más relevancia en las naciones; a decir 
de la Cumbre sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio (New York, 2011) se 
reconoció el valor de la diversidad cultural para el enriquecimiento de la humanidad 
y la importancia de la cultura para el desarrollo, mencionando en particular su 
contribución a alcanzar los objetivos del milenio.  
 
Por otro lado, la distorsión de la administración pública del patrimonio cultural 
también se puede convertir fácilmente en un limitante de las políticas de 
preservación del patrimonio. La Unesco (la gestión, clave para la preservación) 
califica de elemento perturbador a la mala decisión de ubicación de instalaciones 
construidas en el sitio (edificaciones administrativas, museos, servicios higiénicos) 
que muchas veces causan daño al patrimonio.  
 
Béjar y Rosales (2005), en su estudio “La identidad Nacional Mexicana como 
problema político y cultural: Nuevas Miradas”, analizan ensayos de diversos autores 
que escribieron acerca de la identidad nacional mexicana. El debate central del 
análisis de estos autores es la reflexión sobre la identidad nacional, no obstante 
analizan un conjunto de aspectos relacionados a la identidad. En cuanto a identidad 
y cultura, Béjar y Rosales (2005), las políticas culturales en un contexto neoliberal 
tienen ciertas tendencias inocultables, entre las que destacan el criterio de 
actividades culturales rentables, donde se acentúa la mercantilización de bienes 
simbólicos y se recicla patrimonio cultural como parte de estrategia turística. 
 
Si bien no existen estudios específicos de análisis de limitaciones en la 
implementación de las políticas de gestión de patrimonio cultural; nuevamente 
24 | P á g i n a  
 
organismos como el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC, 2006) a través de 
su estudio Casos de Gestión Cultural en el Perú, analiza casos particulares de 
gestión cultural con sus aciertos y dificultades; entre ellos figura en caso de gestión 
del Museo Nacional de Sicán, el Doctor Carlos Elera Arévalo13  relata las dificultades 
para lograr objetivos en los campos del patrimonio cultural en un sistema 
centralizado en Lima, señala que los principales factores que representaron todo un 
reto para el logro de objetivos fueron pocos fondos y exiguo personal técnico y 
logístico.  
 
Elera señala que se desarrollaron diversas estrategias que involucraban a la 
sociedad civil organizada como la creación de un Comité de Gestión Multisectorial 
de Santuario Histórico Bosque de Pómac y Zona Reservada de Lakipampa 
conformado por Consejo provincial de Ferreñafe, INRENA, Rondas campesinas, 
Universidades, ONGs y guardaparques voluntarios. El Dr. Elera resalta como uno de 
los logros de éste comité, el juici exitoso contra invasores que se apropiaron de 
1,800 hectáreas del Santuario Histórico Bosque de Pómac.  
 
Por otro lado, Hoyle (2006) en la elaboración del Plan Maestro para el Manejo y 
Conservación del Complejo Arqueológico de Chan Chan describe el proceso el 
proceso de concepción del Plan Maestro, el proceso de organización para su 
elaboración y finalmente la descripción del proyecto como una herramienta de 
gestión que aborda una visión integral y multidisciplinaria todas las acciones 
necesarias para atender la investigación, conservación y el manejo del significado 
cultural del monumento. El último estudio aborda la problemática de Chan Chan y 
analiza una herramienta de gestión del monumento como es el Plan Maestro; sin 
embargo, aun cuando el Plan Maestro fue aprobado en el año 2000, el estudio no 
analiza el seguimiento de la aplicación del mismo. Por otro lado, el reciente estudio 
de Henry Gayoso (2013) analiza la situación y el seguimiento de los proyectos 
contemplados en el Plan Maestro a nivel de estudios de pre inversión ejecutados 
como proyectos de inversión pública en el marco del sistema nacional de inversión 
pública, siendo el resultado un 9% de proyectos ejecutados, 37% parcialmente 
                                                          
13 Director del Museo Nacional de Sicán en su artículo El Museo Nacional de Sicán: Estudio de un Caso de 
Gestión Cultural en el Ámbito Rural de la Provincia de Ferreñafe. Casos de Gestión Cultural. INC, 2006. 
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ejecutado y 54% sin ejecución. Como resultado Gayoso que señala la causa 
principal tan baja ejecución es: 
 
El Plan Maestro […] fue uno de los primeros que se formularon en el Perú y 
adolece de metas precisas e indicadores que midan el nivel de avance de sus 
proyectos o el logro de objetivos que pudieran haber orientado las acciones 
correctivas y toma de decisiones oportunas y efectivas en la ejecución de 
tareas para la conservación del monumento (Gayoso 2014: 15). 
 
Este estudio concluye que el proceso de actualización de un documento de gestión 
de trascendencia para el manejo de dicho monumento arqueológico, como es el 
Plan Maestro, debe contar con acciones de seguimiento, con indicadores y 
responsables correspondientes a través de un Plan de Monitoreo. Sin embargo, no 
se muestra en el estudio un análisis crítico desde la estructura organizacional que 
tuvo a cargo la implementación de ésta herramienta de gestión. 
 
A su vez, el Ministerio de Cultura a través del Proyecto Especial Complejo 
Arqueológico Chan Chan hoy en día ejecuta el Plan Maestro y realiza actividades de 
mantenimiento y protección de sus estructuras para lograr contrarrestar el impacto 
negativo de los factores antrópicos y de la naturaleza. Estas acciones se realizan 
con el objetivo que en un futuro, a través de un Plan de Uso Público, el sitio integre 
al componente social y a las instituciones que promueven el resguardo de la zona 
arqueológica de Chan Chan para su preservación sostenible en el tiempo. 
 
1.3. Marco Institucional y/o normativo: Normas Internacionales y locales sobre 
nuestra herencia 
 
Para explicar el funcionamiento de la gestión del patrimonio cultural y sus políticas 
culturales en América Latina y el Perú, es necesario revisar la legislación internacional 
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A. Legislación Internacional: 
 
El desarrollo de patrimonio cultural a nivel mundial, no sólo ha sido impulsado por su 
importancia científica, en el caso de patrimonio arqueológico cuando un elemento 
encontrado puede aportar a la comprensión de entornos históricos del pasado; sino 
también por su importante relación como bien social y el turismo.  Al ser la 
conservación del patrimonio cultural de interés mundial, ésta obedece también a una 
legislación internacional sobre su recuperación, conservación, protección y difusión.  
 
La legislación internacional para patrimonio cultural, se puede dar entre países a 




 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 
Armado y su Reglamento (UNESCO, La Haya, 1954) 
 Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para prohibir e impedir la 
importación, la exportación y transferencia de la propiedad ilícita de bienes 
culturales. (Unesco, París, 1970) 
 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y  Natural 
(Unesco, Paría, 1972) 
 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (Unesco, 
Paría, 2001) 




 Carta de Atenas. Conservación de Monumentos de Arte e Historia. (Conferencia 
Internacional de Atenas, Grecia, 1931) 
 Carta de Venecia. Carta Internacional para la Conservación y Restauración de 
Monumentos y Sitios. (CIAM, Venecia, 1964) 
 Carta de Machu Picchu. Ciudades Históricas. (CIAM, Cusco, 1977) 
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 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y 
Restauración de las Estructuras de Patrimonio Arquitectónico (ICOMOS, 
Zimbabwe, 2003) 
 Carta de Cracovia 2000. Principios para la conservación y restauración del 




 Declaración de México sobre los principios que deben regir las políticas 
culturales (MONDIACULT, México, 1982) 
 Declaración de Tokio sobre el papel de los Sitios Sagrados Naturales y Paisajes 
Culturales en la conservación de la diversidad biológica y cultural (Japón, 2005) 




 Recomendación que define los principios internaciones que deberán aplicarse a 
las excavaciones arqueológicas. (UNESCO, Nueva Delhi, 1956) 
 Recomendación sobre los medios más eficaces para hacer los Museo 
Accesibles a todos. (UNESCO, Paris, 1960) 
 Recomendación sobre la protección en el ámbito nacional del patrimonio 
cultural y natural. (UNESCO, Nairobi, 1976)  
 Recomendación sobre la protección de bienes culturales muebles. (UNESCO, 
París, 1978) 
 Recomendación sobre la conservación y gestión de centros históricos inscritos 
en la lista del patrimonio mundial (UNESCO, San Petersburgo, 2007) 
 
B. Legislación nacional: 
 
Legislación Peruana del Patrimonio Arqueológico 
 
Conformada por todas aquellas normas que han sido expedidas expresamente, 
deliberadamente, con el propósito de regular las conductas humanas en el proceso de 
identificación, registro, inventario, defensa, protección, promoción, restauración, 
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investigación, puesta en valor, difusión y restitución de los bienes arqueológicos. El 
Perú por ser un país eminentemente arqueológico desde hace mucho tiempo cuenta 
con normas que directa o indirectamente protegen el patrimonio cultural arqueológico. 
Entre las principales normas tenemos (Talancha, 2010): 
 
 Constitución de 1993, Art. 21. 
 Ley General del Patrimonio Cultural, Ley Nº 2829614, promulgada en el 2006, 
clasifica a los bienes integrantes del Patrimonio cultural de la Nación en tipos de 
patrimonio considerando su estado físico y para facilitar su estudio y 
conservación. 
 
La clasificación se da de la siguiente manera:  
 
Patrimonio cultural material inmueble: 
 
Referido a los bienes culturales que no pueden trasladarse, comprende de manera 
no limitativa: edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 
monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales 
resultantes de la vida y actividad humana que tengan valor arqueológico, histórico, 
religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o 
tecnológico, su entorno paisajístico y acuático. 
  
Patrimonio cultural material mueble:  
 
Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, 
comprende colecciones  y ejemplares singulares de zoología, botánica, mineralogía 
y especímenes de interés paleontológico; bienes relacionados con la historia en 
ámbitos científico, técnico, social y biográfico; producto de excavaciones y 




                                                          
14 La clasificación del Patrimonio Cultural Nacional del Perú se encuentra en el Artículo 1° del Capítulo I, 
Título I de la Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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Patrimonio cultural inmaterial:  
 
Que se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclor, tradiciones 
expresadas por individuos de manera unitario o grupal, expresiones de la identidad 
cultural y social, valores transmitidos oralmente, el saber y conocimiento tradicional 
como artístico, gastronómico, medicinal, tecnológico, folclórico o religioso, 
conocimiento colectivos de los pueblos,  la medicina tradicional, el arte popular, las 
leyendas, la cocina típica, las ceremonias y costumbres, etc.   
 
 Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural, R.S. Nº 004-2000-ED 
 Ley Nº 26282. Declaran de interés nacional la conservación y promoción del 
patrimonio arqueológico de Sipán. 
 Ley Nº 27580 dispone medidas de protección que debe aplicar el instituto 
nacional de cultura para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles. 
 Ley Nº 27721. Declara de interés nacional el inventario, catastro, investigación, 
conservación, protección y difusión de los sitios y zona arqueológicos del país. 
 Ley Nº 28778. Ley de repatriación de los objetos arqueológicos que forman 
parte de la colección Machu Picchu de la Universidad de Yale. 
 Ley Nº 29164. Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos 
en los bienes inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la nación. 
 Resolución suprema Nº004-2000-ED que aprueba el reglamento de 
investigación arqueológica. 
 D.S. Nº027-2001-ED que aprueba la restructuración organizativa institucional 
del Instituto Nacional de Cultura INC. 
 D.S. Nº014-2003-ED que aprueba el reglamento de organización y funciones 
del Instituto Nacional de Cultura, l – D.U. Nº 047-2008 y Nº 010-2009 que 
establecen plazos para la expedición de la certificación de inexistencia de 
restos arqueológicos. 
 D.S. Nº 004-2009-ED que establecen plazos para la elaboración y aprobación 
de los proyectos de evaluación arqueológica y de la certificación de inexistencia 
de restos arqueológicos. 
 D.S. Nº 009-2009-ED que modifica el D.S. Nº 004-2009-ED, mediante el cual 
se establecen plazos para la elaboración, aprobación de los informes finales de 
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los proyectos de evaluación arqueológica y de la certificación de inexistencia de 
restos arqueológicos, entre otros.  
 
Legislación Peruana Casual sobre el Patrimonio Arqueológico 
 
Integrada por el conjunto de normas que han sido expedidos sin un propósito 
exclusivo de protección del patrimonio arqueológico, y que pertenecen a otros 
sistemas jurídicos civiles, penales, administrativos, procesales, etc, pero desde una 
visión transitoria inciden y tienen relevancia normativa significativa en los asuntos de 
protección de los bienes arqueológicos. Entre ellos podemos mencionar (Talancha, 
2010): 
 
 Ley Nº 27444 que regula el procedimiento administrativo general (Art. 34). 
 Ley Nº26875 que modifica el Art. 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
en lo referente a (…) cultura, conservación de monumentos, turismo, 
recreación y deporte. 
 Ley Nº 27616 que restituye recursos a los gobiernos locales. 
 Ley Nº27752 que modifica el Art. 82 del código procesal civil sobre patrocinio 
de intereses difusos. 
 Decreto Legislativo Nº 295. Código Civil (Arts. 934, 935,936 y 954) del 24-07-
1984. 
 Código Penal, Decreto Legislativo 635 que contempla los delitos contra los 
bienes culturales, particularmente el delito de depredación de monumentos 
arqueológicos prehispánicos (Art.226 ) y el delito de extracción o retención 
ilegal de bienes culturales prehispánicos (Art. 228). 
 D.S. Nº011-2006-VIVIENDA (08-05-2006) 
 Ley 27244 que modifica los Arts. 228, 230 y 231 del Código Penal, entre 
otros. 
 
El panorama legislativo de nuestro país al igual que en otros países ricos en 
patrimonio arqueológico debe adecuarse a las políticas de protección que se van 
desarrollando a través del tiempo. Desde la casa de la Cultura instaurada en años 
muy remotos hasta la actualidad con el Ministerio de Cultura. 
 





CAPÍTULO II: CHAN CHAN Y SU GESTIÓN 
 
En este capítulo abordaremos tres aspectos fundamentales para el desarrollo de 
nuestra investigación. En primer lugar, explicaremos brevemente a Chan  Chan en la 
historia y su significado cultural. En segundo lugar, realizaremos una síntesis de las 
principales intervenciones que ha realizado el Estado en Chan Chan. Finalmente, 
haremos un análisis del principal documento de gestión que define un norte en la 
conservación de Chan Chan: Plan Maestro para el Manejo y Conservación del 
Complejo Arqueológico Chan Chan. 
 
2.1. La ciudad de barro considerada patrimonio mundial 
 
Chan Chan ubicada en la costa norte del Perú a pocos kilómetros de la ciudad de 
Trujillo, ha sido objeto de estudio desde la época colonial por viajeros, estudiosos y en 
las últimas décadas por especialistas en arqueología, arquitectura, historia y otros. 
 
Dos de las características más imponentes de Chan Chan son: su composición 
arquitectónica y su extensión. Las estructuras del centro urbano, cubrían 
aproximadamente 21 kilómetros cuadrados de área territorial en la época de la 
colonia. Frente a la amenaza de presión urbana alrededor del complejo arqueológico, 
se planteó la necesidad de contemplar la zona de reserva con elementos urbanos, 
arquitectónicos y testimonios de ésta sociedad prehispánica. En 1967 el Estado por 
primera vez registra la zona intangible para Chan Chan (Ver Plano N° 01), fueron 
14.145715 kilómetros cuadrados los reconocidos, registrados mediante Resolución 
Suprema N° 518-67-ED e inscritas en el Margesí de Bienes del Estado indicándose 
sus límites15.     
 
                                                          
15 GUTIERREZ, Rodolfo (1990) Chan Chan Arquitectura e Implicancias Sociales del Palacio Tschudi. Lima: 
Fondo Editorial Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 17. 
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Mediante ésta resolución, se reconoce no sólo a los 10 palacios que conforman el 
Complejo, sino también a otros elementos como: Barrios populares, huacas, 
huachaques, cercaduras, canchones, caminos y muros perimetrales del área. 
 
Plano N° 01: Área Intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan 
 
Fuente: Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. 
 
El complejo arqueológico se proyecta desde la línea de playa hasta 3 Km., al norte y 
presenta una altitud promedio de 16 m.s.n.m. Está conformada por conjuntos 
amurallados o palacios: Chayhuac, Uhle, Rivero, Tschudi, Anexo Tello, Laberinto, 
Bandelier, Velarde, Gran Chimú y Squier, y de estructuras piramidales como Conjunto 
Martinez de Compañón, Huaca Toledo, Las Conchas, El Obispo, la llamada 
arquitectura intermedia como los barrios y cementerios populares, además de una red 
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Sobre el origen de Chan Chan, Hoyle (2000) nos relata que los señores chimor, 
sostuvieron la creencia que descendían de cuatro estrellas llamadas Patá que crearon 
dos castas sociales: la nobleza y el pueblo. Esta premisa rige los principios de dualidad 
y cuatripartición de la sociedad chimú a partir de los aspectos social, económico y 
político. Estos principios se vieron reflejados en su arquitectura, tanto del área nuclear 
como de la periferia, en el uso de materiales, espacios, ornamentación mural entre 
otras características16. 
  
El arquitecto y urbanista José Canziani (2009) califica a Chan Chan como capital del 
Estado Chimú y uno de los asentamientos prehispánicos más importantes del área 
andina del Perú17. Canziani resalta también la notable extensión y complejidad de la 
ciudad y que a pesar de su erosión natural y de la depredación en busca de tesoros 
desde la época colonial, aún es fuente excepcional para el estudio y conocimiento de 
la sociedad chimú. 
 
La experta arqueóloga Ana María Hoyle (2000) describe a la ciudad de Chan Chan, 
como capital política, administrativa y religiosa del reino Chimor, que se desarrolló en 
la desértica costa de nuestro ahora Perú. Fue en el siglo IX a. C. que surge una de las 
sociedades complejas más importantes del mundo andino: el reino Chimor, que se 
extendió por la región costera desde Tumbes hasta Carabaillo (Lima) por más de diez 
mil años18. 
 
La majestuosidad que aún conserva el complejo arqueológico Chan Chan19, es 
reconocida a nivel mundial. A decir por los especialistas entrevistados para esta 
investigación, Chan Chan guarda entre sus estructuras, revelaciones de la sociedad 
                                                          
16 HOYLE, Ana María (2000) Plan Maestro para el Manejo y Conservación  del Complejo Arqueológico Chan 
Chan. Lima: Fondo de Patrimonio Mundial Unesco, pp. 20 - 21. 
17 CANZIANI, José (2009) Ciudad y territorio en los Andes: Contribuciones a la historia del urbanismo 
prehispánico. Segunda Edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 369 
– 371. Canziani es arquitecto urbanista de la Universidad degli Studi di  Firenze (Italia) dedicado a la 
investigación de la historia del urbanismo, la arquitectura prehispánica y el manejo del territorio. 
18 HOYLE, Ana María (2000) Plan Maestro para el Manejo y Conservación  del Complejo Arqueológico Chan 
Chan. Lima: Fondo de Patrimonio Mundial Unesco, pp. 72 - 73. 
19 En 1986, el Complejo Arqueológico Chan Chan es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco, a la vez inscrita en la Lista de Patrimonio en Riesgo. 
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chimú. Coinciden también en que aún falta mucho en materia de investigación para 
resolver interrogantes como la cronología y funcionalidad de Chan Chan en conjunto.  
 
Los hechos históricos evidencian que las primeras investigaciones en Chan Chan en 
las épocas colonial y republicana, han sido realizadas por extranjeros interesados en el 
tesoro o en investigaciones científicas. Así las investigaciones se remontan a los siglos 
XVI y XVII. Orbegoso (2013) 20 nos relata lo siguiente: 
 
“Según cronistas peruanos, los primeros trabajos consistieron básicamente en 
recopilar tradiciones orales, realizar estudios lingüísticos, así como también en 
levantar planos, por ejemplo el obispo de Trujillo en 1778, Baltasar Jaime Martínez 
de Compañón, entre 1782 y 1785, realizó una visita pastoral a su Diócesis, que 
abarcaba mucho más que la actual demarcación de Trujillo; en el transcurso de esta 
visita hizo levantar planos y efectuó dibujos (Martínez de Compañón, s. XVIII/ Vols. 
343-45). Los objetos saqueados por el obispo parecen pertenecer al conjunto 
Rivero, por las características arquitectónicas que presenta el dibujo de planta que 
realizó” (sic). 
 
Las investigaciones del profesor Alberto Pinillos (1998)21 también coinciden en 
señalar a Martínez de Compañón como el pionero de los estudios en Chan Chan y 
señala a su vez que la época vivida por el obispo Compañón fue de depredación, 
siendo los tiempos republicanos de mayor interés para la comunidad científica 
nacional y extranjera que vinieron a estudiarla y difundirla. 
 
El mayor ejemplo del interés de viajeros o científicos por Chan Chan, se evidencian 
las razones de los nombres de algunos Palacios en Chan Chan, como es el caso de 
Tschudi, Rivero, Bandelier, Uhle y Velarde.  El palacio Tschudi hace referencia al 
lingüista suizo Johan Jaconbo von Tschudi, de quién no se tiene certeza si estuvo 
en Chan Chan, pero en 1851 participó en la publicación del libro “Antigüedades 
                                                          
20 Milagros Orbegoso como arqueóloga realiza un diagnóstico para la intervención en el Palacio Rivero de 
Chan Chan Diagnóstico para la Restauración de las Estructuras Internas de los Sectores Norte, Centro y Sur 
del Conjunto Amurallado Chol An  (Ex Palacio Rivero), Complejo Arqueológico Chan Chan, parte de su 
estudio son los antecedentes sobre investigaciones arqueológicas en Chan Chan. 
21 PINILLOS, Alberto (1988). Chan Chan Visión de la Metrópoli del Valle Chimor. Trujillo: Ediciones Oro 
Chimú, pp. 43 - 45. 
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Peruanas” junto con el arequipeño ingeniero de minas Mariano Rivero, dicho libro 
contenía planos de dos palacios que ahora llevan sus nombres22. 
 
En cuanto al uso de tecnologías para la investigación en Chan Chan, también fueron 
investigadores extranjeros los primeros en intervenir en el complejo arqueológico. 
En 1978, expertos investigadores la Misión Harvard (Universidad de Harvard en 
Estados Unidos) a través del Proyecto Chan Chan – Valle de Moche, lograron 
realizar estudios en Chan Chan, teniendo como principal resultado el levantamiento 
topográfico unificado del complejo y sus componentes arquitectónicos que les 
permitió arriban a resultados como por ejemplo de patrones funerarios en Chan 
Chan.  
 
2.2. El rol de Estado con el legado de todos: Chan Chan 
  
La presencia del Estado Peruano en la conservación directa o indirecta del Chan 
Chan es uno de los más grandes e importantes que se ha hecho en uno de los  
monumentos prehispánicos de tierra construidos en América. La racionalidad de su 
diseño arquitectónico y la complejidad de su diseño urbano reflejan el alto nivel de 
organización social, política tecnológica, económica e ideológica alcanzada por la 
sociedad chimú. Chan Chan constituye un símbolo de identidad cultural para Trujillo, 
la región y la nación (Instituto Nacional de Cultura, 2000) y es uno de los sitios 
arqueológicos más importantes del Perú. Por sus valores excepcionales y 
universales está inscrita en la Lista de los sitios de Patrimonio Mundial de Unesco 
desde 1986, pero a la vez, en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, debido al 
mal estado de conservación y a la vulnerabilidad de sus frágiles materiales.  
 
A nivel de gobierno nacional y gestión de este patrimonio cultural fue promulgada en 
1929, con la Ley 6634 mediante la cual el Estado Peruano declara a Chan Chan 
como Monumento Nacional y por tanto bajo su tutela para defenderlo y conservarlo, 
en aquel momento la gestión de Chan Chan estaba bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Educación. Posteriormente, en 1952, mediante Resolución Suprema N° 
25, el Estado Peruano aprueba los planos de la Ciudad Arqueológica de Chan Chan, 
                                                          
22 PINILLOS, Alberto (1988). Chan Chan Visión de la Metrópoli del Valle Chimor. Trujillo: Ediciones Oro 
Chimú, pp. 127. 
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los planos23 de las 10 Ciudadelas o Palacios que conformaban su área nuclear, 
declarando como intangible la zona señalada en los mismos.   
 
El plano levantado en este primer momento no incluyó grandes e importantes 
sectores de las áreas nuclear y marginal. Esta omisión se explica por la concepción 
que en aquel entonces tenía la arqueología, vinculada más a las bellas artes y a la 
arquitectura, que a las ciencias sociales, esto es el estudio integral del hombre con 
todas sus expresiones socio culturales. 
 
Asesoría legal de la institución Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan 
Chan, en adelante lo denominaré Pecach, realiza un recuentro del proceso sobre el 
área reconocida legalmente del complejo, al respecto mencionan: “La mutilación 
sufrida por Chan Chan al expedirse la Resolución Suprema Nº 25, planteó la 
necesidad de completar la zona de reserva con todos los elementos urbanos, 
arquitectónicos y testimonios culturales de esta sociedad prehispánica; por lo que en 
1967 mediante Resolución Suprema Nº 0518-67-ED, a efectos de subsanar estas 
omisiones, se reconoce como área total de la zona arqueológica de Chan Chan, 
14´145,715 m2, indicándose sus límites”24. De esta manera, en esta Resolución 
Suprema se incluyeron no sólo las 10 ciudadelas que conformaban Chan Chan, sino 
también se incorporaron los elementos urbanos del contexto arqueológico que 
fueron exceptuados: los barrios populares, las huacas, cercaduras, canchones, 
huachaques, caminos y muros perimetrales que rodeaban el área nuclear. 
 
El Complejo Arqueológico Chan Chan fue inscrito en la lista de sitios de Patrimonio 
Mundial el 28 de Noviembre de 1986. La gestión del Estado Peruano, a través del  
Instituto Nacional de Cultura La Libertad (INC-LL) preparó una ficha técnica por parte 
de un equipo profesional y técnico, fue presentado al Comité de Patrimonio de 
Unesco para su evaluación y posterior declaración como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. El estado de conservación y la vulnerabilidad de sus estructuras 
                                                          
23 Los planos fueron levantados por el estudiante Emilio González García sobre datos técnicos del Dr. 
Eulogio Garrido y el Dr. Richard Schaedel. 
24 Análisis de la Oficina de Asesoría Legal del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, en el 
marco de la actualización del Plan Maestro. 
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expuestas a un conjunto de agentes ambientales y humanos, fueron razones para 
que Unesco incluya a Chan Chan en la lista de patrimonio en peligro (INC, 2000). 
 
 En los años ochenta, Chan Chan era administrado por el INC-LL, órgano 
descentralizado del Ministerio de Educación, que dada su naturaleza, tenía como 
misión principal formular las políticas educacionales en temas curricular y de 
organización de centros educativos. Esto se hizo sin mayor orientación hacia las 
políticas culturales de conservación del patrimonio.  
 
A partir del año 2000, con la formulación aprobación del Plan Maestro para la 
Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan, el Estado dio un 
paso decisivo para la gestión del patrimonio cultural de Chan Chan y afrontar de 
manera sistemática los problemas críticos que presentaba, los esfuerzos para su 
conservación, la investigación arqueológica y el uso social. No obstante, no se 
asignó el soporte administrativo ni económico para la ejecución del mismo. 
 
La política del Estado más concreta para la conservación de Chan Chan, inicia  con 
el Decreto de Urgencia N° 032-2006 que declara en estado de emergencia al 
Complejo Arqueológico de Chan Chan y se faculta al Ministerio de Economía y 
Finanzas para que en coordinación con el Ministerio de Educación autorice la 
creación de la Unidad Ejecutora “Complejo Arqueológico de Chan Chan” que 
ejecutará el Plan Maestro de Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de 
Chan Chan. 
 
Luego de ello, el 24 de noviembre de 2006 se emite la Resolución Ministerial Nº 
0730-2006-ED, mediante la cual se aprueba la creación de la Unidad Ejecutora 110: 
Complejo Arqueológico Chan Chan en el Pliego 010 del Ministerio de Educación, 
con la finalidad de transferir recursos para la ejecución de proyectos en el Complejo 
Arqueológico Chan Chan. 
 
El escenario para la administración del Complejo Arqueológico Chan Chan, se 
definía de la siguiente manera: El Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan 
Chan tiene como soporte administrativo y económico una Unidad Ejecutora (UE), 
adscrita al pliego del Ministerio de Cultura, y cuyas diferentes dependencias o áreas 
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orientan sus actividades y tareas a contribuir a la investigación, conservación, 
promoción y puesta en valor de este espectacular monumento arqueológico, con el 
fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Dicho escenario se desarrolla a sólo 6 
años de la implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública, y que su 
mayor avance en materia de intervenciones especializadas era el rubro proyectos de 
pistas y veredas, proyectos de saneamiento, salud y educación. 
 
Pese a haberse creado en 2010, el Ministerio de Cultura mediante Ley Nº 29565, en 
aquel año el reglamento de intervenciones arqueológicas que manejaba el Ministerio 
de Educación aún estaba vigente para la gestión cultural de Chan Chan. Como se 
mencionó anteriormente, el Ministerio de Cultura se encuentra en un proceso de 
adecuación a las nuevas políticas culturales que se están implementado. Ésta 
demora en la adecuación, está generando que el patrimonio cultural de Chan Chan 
no tenga la gestión adecuada con el objetivo ofrecer un servicio que llegue al mayor 
número de público beneficiario, tal como lo menciona Barnardéz (2003).   
  
Como hemos visto, desde que el Estado comenzó a tener presencia en la 
conservación de Chan Chan, lo más significativo y relevante fue la creación del 
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan a finales el 2006. El soporte 
financiero del Pecach, la Unidad Ejecutora 006 del Ministerio de Cultura, permitió 
intervenciones integrales en investigación y conservación  a nivel de proyectos de 
inversión pública. Antes de la creación del Pecach, las intervenciones en Chan Chan 
eran a nivel de actividades puntuales de conservación emergencia y/o 
mantenimiento. 
 
2.3. Definiendo el norte en las intervenciones en Chan Chan 
 
En el año 1998  el Ministerio de Educación a través del INC-LL se encargó de la 
formulación del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo 
Arqueológico Chan Chan, concertado interdisciplinaria y multisectorialmente. El 
proyecto se desarrolló bajo los auspicios del Comité de Patrimonio Mundial - Unesco 
con la colaboración del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la 
Restauración de Bienes Culturales (ICROM) y el Getty Conservation Institute (GCI). 
Culminado en el año 2000 y presentado a la comunidad nacional e internacional en 
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ese mismo año, constituyendo un caso sin precedentes para el manejo del Patrimonio 
cultural del Perú (INC, 2000), debido a que fue el primer instrumento de gestión y 
manejo para el complejo, además de ser el pionero a nivel nacional en cuanto a 
gestión de patrimonio de la nación. 
 
El referido Plan Maestro, es un documento de gestión para la conservación y el 
manejo de los valores excepcionales y universales de Chan Chan. Comprende 07 
programas o Zonas de Manejo y 134 proyectos distribuidos en ellas. Los programas y 
proyectos propuestos en el plan maestro, estaban orientados principalmente a la 
conservación del monumento, dejando en segundo plano la investigación 
arqueológica científica que responda a interrogantes sobre la historia de quienes 
habitaron Chan Chan. 
 
Las Zonas de Manejo son: Zona de Manejo del Área Global, referida a aquellas 
intervenciones que abarcan al complejo en su totalidad; Zona de Uso Intensivo, 
referido a aquellas zona aperturadas al uso público; Zona de Uso Extensivo, referidas 
a aquellas áreas que está en un proceso de intervención a nivel de investigación y 
conservación para luego pasar al uso público; Zona de Uso Restringido, referidas a 
aquellas áreas destinadas sólo a la investigación; Zona de Uso Especial, referido a 
áreas de manejo ambiental; Zona de Amortiguamiento, referido a las áreas del 
entorno de la zona intangible y el Centro Panamericano de Conservación del 
Patrimonio de Tierra. Los proyectos están referidos a la investigación, conservación y 
puesta en valor. Su implementación se encuentra a cargo del Proyecto Especial 
Complejo Arqueológico de Chan Chan (Pecach) que, desde su creación en el 2006, 
ha invertido aproximadamente ochenta millones de soles para la implementación de 
los proyectos del referido Plan (INC, 2000).  
 
El horizonte inicial del Plan Maestro de Chan Chan fue de 10 años. Han pasado más 
de 13 años de vigencia del Plan Maestro y no se han alcanzado las metas 
proyectadas, tal como se refleja en los resultados de las investigaciones de la 
presente tesis.  
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En el desarrollo de mi investigación, debo mencionar que he desarrollado como 
función en mi centro de labores, el análisis de la Evaluación de Ejecución del Plan 
Maestro desde su aprobación (2000) hasta la actualidad (2014) 25. La información 
necesaria para la evaluación del plan maestro, fue obtenida del desarrollo de talleres 
participativos de los que participaron los equipos técnicos de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura – La Libertad y del Pecach. La evaluación analizó la 
situación de ejecución de cada proyecto del plan maestro (134 proyectos), obteniendo 
el siguiente resultado: 
 
Cuadro N° 01: Evaluación de Ejecución del  
Plan Maestro para el Manejo y Conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan 
Zonas Ejecutado Parcial No Ejecutado 
ÁREA GLOBAL 10 11 14 
ZONA DE USO INTENSIVO 3 8 9 
ZONA DE USO EXTENSIVO 0 5 23 
ZONA DE USO RESTRINGIDO 2 8 5 
ZONA DE USO ESPECIAL 0 0 4 
ZONA DEL ENTORNO 3 3 5 
CENTRO PANAMERICANO 1 7 13 
Total 19 42 73 
Porcentajes 14% 31% 55% 
Fuente: Documento interno del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. 
Elaboración propia. 
 
El Cuadro N° 01, nos muestra un análisis por programa que corresponde a cada 
zona del Plan Maestro, un dato que resalta es en la Zona de Uso Extensivo no hay 
ningún proyecto ejecutado en su totalidad, sólo 5 proyectos ejecutados parcialmente 
y 23 proyecto no están ejecutados. En la Zona de Uso Especial, no se ha ejecutado 





                                                          
25 Documento interno del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, en el marco de la 
actualización del Plan Maestro. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha solicitado 
reiteradamente desde el 2010 a la contraparte del Estado Peruano la actualización del referido plan, con el 
fin de evaluar  los progresos realizados hasta la fecha para responder a las condiciones y necesidades 
actuales (Unesco 2010). 
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El Gráfico N° 01, nos muestra una que lo programado en un horizonte de 10 años y 
evaluado en un periodo de 13 años, tan sólo un 14% de los proyectos del Plan 
Maestro han tenido una ejecución total, un 31% han tenido una ejecución parcial, y 
más de la mitad, un 56% de los proyectos no han sido ejecutados. 
 
Otro aspecto que resalta el documento de evaluación del Plan Maestro, es que de 
los 134 proyectos, por naturaleza de ejecución, se identificaron actividades 
permanentes y actividades puntuales. Es decir, se consideró por ejemplo, la 
instalación de una caseta de vigilancia, no como actividad, sino como proyecto.  
 
Evidencié además, que pese a estar considerado, en el Plan Maestro actividades de 
seguimiento de cada proyecto, metas, resultados esperados y personal 
responsable, este seguimiento no se  realizó de manera  programada y con un 
instrumento de gestión formal que asegure la ejecución de los proyectos contenidos 
en el Plan Maestro de Chan Chan, por lo que se propuso la formulación de un Plan 
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CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN 
EN CHAN CHAN 
 
A la mitad del periodo de análisis 2007 – 2013 de la presente investigación, las 
estructuras organizacionales que gestionaron intervenciones en el Complejo 
Arqueológico Chan Chan en los tres campos de acción (investigación, conservación 
y puesta en valor) tuvieron un cambio bastante significativo. En julio del 2010, el 
Estado peruano crea el Ministerio de Cultura mediante Ley N° 29565 del 21 de 
julio26, cuyo proceso de implementación duraría hasta finales del 2010.  
 
Hasta antes del 2011, las intervenciones en el Complejo Arqueológico Chan Chan 
estuvieron a cargo de dos organismos dentro del Sector Educación: Unidad 
Ejecutora 110: Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH) y 
el Instituto Nacional del Cultura (INC) Sede La Libertad. Desde el 2011 a la 
actualidad dichas intervenciones se desarrollan dentro del nuevo Sector Cultura, a 
través de tres organismos: Ministerio de Cultura - Sede Central, la Unidad Ejecutora 
006: Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH) y la Dirección 
Desconcentrada de Cultura - La Libertad27. 
 
En este capítulo abordaremos tres aspectos fundamentales para el desarrollo de la 
investigación. En primer lugar, se analiza las estructuras organizacionales que 
intervienen Chan  Chan en el periodo del estudio. En segundo lugar, se analizará la 
interacción de los procesos que estas estructuras desarrollan. Finalmente, se 
                                                          
26 La Ley N° 29565 de creación del Ministerio de Cultura establece en su Artículo 11° Adscripción de 
organismos públicos, a los siguientes: 
1. Instituto Nacional de Cultura (INC) 
2. Biblioteca Nacional del Perú (BNP) 
3. Instituto de Radio y Televisión Peruana (IRTP) 
4. Academia Mayor de la Lengua Quechua 
5. Archivo General de la Nación (AGN) 
6. Instituto Nacional de Desarrollo  de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) 
 
Para el caso de la Unidad Ejecutora 110: Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan 
perteneciente al Ministerio de Educación, pasó por absorción al Ministerio de Cultura, denominándose ahora 
Unidad Ejecutora 006. 
 
27 En adelante denominaré PECACH para referirme a la Unidad Ejecutora 110 y 006 en sus respectivos 
periodos. 
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identificarán las causas y consecuencias de las limitaciones presentadas para la 
implementación de políticas públicas en beneficio de Chan Chan. 
 
3.1. Estructuras organizacionales que intervienen en Chan Chan  
 
Teniendo como antecedente no sólo su declaración de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1986 por la Unesco, sino también la aprobación del documento de 
gestión y planificación denominado Plan Maestro para el Manejo y Conservación del 
Complejo Arqueológico Chan Chan en el 2000, Plan Maestro en adelante; el siguiente 
paso del Estado peruano fue de operativizar su intervención en Chan Chan. 
 
A. Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan  
 
El escenario para Chan Chan fue muy distinto a otros Sitios, partió (con el Pecach) 
con un presupuesto considerable. Pero también su intervención fue distinta, fue 
destinada a su protección y su conservación.  
En su inicio quizás la investigación arqueológica no fue el foco central y es entendible 
porque el Estado tuvo como objetivo intervenir en Chan Chan antes de que se pierda. 
 Nadia Gamarra Carranza 
Arqueóloga II – Pecach. 
 
En diciembre del 2006 se creó del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan 
Chan28 con el objetivo exclusivo de implementar el Plan Maestro, para lo cual se le 
otorgó autonomía administrativa y financiera a través de los recursos asignados a la 
Unidad Ejecutora 110. A partir del 2011, esta Unidad Ejecutora del Ministerio de 
Educación pasó por absorción al Ministerio de Cultura como Unidad Ejecutora 006 y 
con ella, el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. 
 
Según la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las fuentes de 
financiamiento presupuestal para una institución pública son tres: recursos 
ordinarios (RO), recursos directamente recaudados (RDR) y transferencias y 
donaciones (TyD). En el periodo de análisis, el PECACH, tuvo como principal y 
única fuente de financiamiento los recursos ordinarios asignados por el tesoro 
                                                          
28 Decreto Supremo N°026-2006-ED del 15 de Diciembre del 2010. 
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público. La naturaleza de su creación, implementar el Plan Maestro, no le permitió la 
administración de los recursos directamente recaudados provenientes de las visitas 
(como servicio turístico) al Palacio Tschudi. Así también, desde el funcionamiento 
del PECACH a la fecha, no se registran ingresos por la fuente de transferencias o 
donaciones.  
 
Sin duda, en el año 2006 el escenario para Chan Chan, como manifestó la 
arqueóloga Nadia Gamarra en la entrevista que le hice para esta investigación, 
había cambiado y siendo también distintito al de otros sitios arqueológicos en el 
país. Así tenemos que en el periodo de análisis los presupuestos asignados29 al 
PECACH tuvieron la siguiente evolución: 
 
Cuadro N° 02 
PECACH: Evolución de presupuesto asignado y ejecutado 
(Nuevos Soles) 
AÑO PIA PIM EJECUTADO %* 
2006 0.00 2,500,000 1,968,043 78.7% 
2007 10,000,000 11,200,000 7,486,978 66.8% 
2008 5,000,000 8,712,823 8,232,948 94.5% 
2009 3,000,000 11,424,915 8,444,848 73.9% 
2010 16,301,000 18,409,750 11,833,384 64.3% 
2011 11,382,175 11,385,335 8,091,674 71.1% 
2012 8,616,000 9,331,170 8,066,906 86.5% 
2013 11,669,231 11,451,694 10,548,947 92.1% 
Total 84,415,687.00 64,673,728.00  
Fuente: Consulta Amigable - MEF 
PIA: Presupuesto Inicial de Apertura 
PIM: Presupuesto Inicial Modificado 
*Porcentaje de ejecución respecto al PIM. 
 
Se observa que a pesar de su tardía creación, el 15 de diciembre del 2006, el 
PECACH contó con un presupuesto asignado para ese año que ascendió a S/. 
2’500,000. Según análisis al Plan Operativo (documentos internos) de ese año, que 
a su vez se basó en el Decreto de Urgencia N°032-200630 que declara el estado de 
                                                          
29 El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es el asignado a toda entidad pública al inicio de cada año 
fiscal y está contemplado en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, y el Presupuesto Institucional 
Modificado, es el actualizado a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, efectuadas durante el 
año fiscal, a partir del PIA. 
30 14 de noviembre del 2006. 
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conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan en emergencia, las actividades 
planificadas para lo que restaba del 2006 eran: 
 
 
- Implementación administrativa 
- Delimitación de ambos lados de autopista Trujillo – Huanchaco 
- Señalización del camino de ingreso al Palacio Tschudi 
- Resane y relleno de torrenteras de muros 
- Calzadura de emergencia en forados 
- Cubrimiento de superficies enlucidas 
- Limpieza del Complejo Arqueológico Chan Chan 
 
Ex trabajadores del PECACH entrevistados para esta investigación, de la lista 
precedente se llegaron a ejecutar pocas acciones en sólo dos proyectos: la 
implementación administrativa y acciones de conservación como resane y relleno de 
torrenteras de muros. No obstante, se llegó a una ejecución presupuestal del 78.7% 
para el año 2006. Según lo señalado por un ex funcionario de la PECACH durante la 
entrevista, la creación de esta entidad se debió principalmente a una gestión política 
de entonces. Bajo este escenario, las coordinaciones de la implementación del 
PECACH se dieron con seguridad un mes antes de su creación, basándose sólo en 
el Decreto de Urgencia N°032-200631 que declara el estado de conservación del 
Complejo Arqueológico Chan Chan en emergencia.  
 
Por otro lado, en términos operativos, la estructura orgánica de la UE – PECACH 
llega a consolidarse en el 2007, que respondan al funcionamiento de intervención en 
Chan Chan. Entre las áreas que se operativizaron se encuentran:  
 
- Dirección 
- Administración: Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Abastecimiento, 
Oficina de Planificación y Presupuesto 
- Asesoría Jurídica  
- Cooperación interinstitucional y cooperación técnica  
- Departamento de conservación y puesta en valor  
                                                          
31 Idem 5. 
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- Departamento de defensa y participación ciudadana e  
- Imagen institucional 
 
Y las actividades que planificaron ejecutar eran: la prevención y conservación, 
limpieza general del campo, implementación administrativa y drenaje. Además, se 
llegó a formular y viabilizar los siguientes 03 proyectos: 
 
Cuadro N° 03 
PECACH: Proyectos de inversión pública viables 2007 






Instalación del cerco perimétrico 
vivo en el Complejo 
Arqueológico de Chan Chan, 




de seguridad en el 
complejo arqueológico 
de chan chan 
02 
Construcción de cerco vivo, 
tramo Huanchaquito - Buenos 
Aires norte del Complejo 
Arqueológico de Chan Chan, 
distrito de Huanchaco, provincia 
Trujillo -La Libertad 
52866 17/07/2007 
Inadecuadas condiciones 
de seguridad tramo 
Huanchaquito- buenos 
aires norte del complejo 
arqueológico de Chan 
Chan, distrito de 
huanchaco 
03 
Investigación, conservación y 
puesta en valor del conjunto 
amurallado Nik-An (ex palacio 
Tschudi) Complejo Arqueológico 
de Chan Chan 
51566 04/12/2007 
Pérdida de valor cultural 
del conjunto Amurallado 
Nik-An del Complejo 
Arqueológico de Chan 
Chan 
Fuente: Banco de Proyecto – SNIP. 
 
Para el 2007, si bien no se desarrollaron lineamientos de la metodología del marco 
lógico en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública para intervenciones en 
patrimonio cultural, sí existían principios básicos para la identificación de la 
problemática a resolver y el no fraccionamiento de proyectos con un mismo 
objetivo32.  Al respecto, los proyectos 01 y 02 de cuadro anterior, muestran una 
misma problemática a intervenir en tramos distintos del perímetro del complejo 
arqueológico, lo que evidencia que hubo dificultades en la concepción del problema 
y el diseño de proyecto como uno sólo. Este aspecto, será analizado más adelante 
como estadísticas de proyectos de inversión pública en el PECACH.  
                                                          
32 El literal b del inciso 9.2 del Artículo 8: Funciones y responsabilidades de la Oficina de Programación e 
Inversiones (OPI), de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (aprobada por 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002-2007-EF-68.01) dice: La Unidad Formuladora en el ejercicio de sus 
funciones, es responsable de No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de un 
PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP. 
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En todo caso, el análisis de directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
confirma que las pautas para la formulación de proyectos de inversión pública se 
han ido modificado y mejorando año tras año desde su creación en el año 2000; por 
lo que era frecuente errores de diseño y metodológico en los proyectos. La dificultad 
era aún mayor para las intervenciones en patrimonio cultural, tal como nos 
manifiesta en la entrevista el gerente de planificación del Gobierno Regional La 
Libertad y consultor en el proceso de actualización del Plan Maestro: 
 
El Sistema de Inversión Pública es un sistema que ha ordenado todo el proceso 
de diseño, de decisiones y de ejecución de la inversión pública; capacidad de 
intervención; capacidad de impacto del Estado, nos ha disciplinado, ha generado 
toda una especialidad administrativa dedicados a este tema. 
El sistema no evolucionó al mismo ritmo que evoluciona el Estado.  
Marco Zegarra 
Gerente de Planificación del Gobierno Regional la Libertad. 
  
El análisis a la estructura orgánica del PECACH, nos muestra que cuenta con cuatro 
órganos de línea, que debieran funcionar como la columna vertebral de la 
institución. Sin embargo, desde su creación y a pesar de estar establecido desde el 
primer Manual de Organización y Funciones institucionales, el PECACH cuenta con 
la administración del órgano Unidad de Museo. Situación que aún resulta ambigua 
para el propio Ministerio de Cultura, pues por años la unidad del Museo de Sitio de 
Chan Chan, coordina sus funciones y acciones con la Dirección Desconcentrada de 
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Gráfico N° 01 
Estructura Orgánica de la Unidad Ejecutora 006:  















Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PECACH. 
 
Por otro lado, según nos relata en la entrevista que hiciera al Lic. Roger 
Montealegre Barrientos, funcionario de la oficina de Imagen Institucional del 
PECACH por más de 6 años, al 2013 la Unidad de Centro Panamericano de la 
Investigación para la Conservación del Patrimonio en Tierra, tal como lo concibe el 
Plan Maestro, no se llegó a implementar ni con recursos humanos ni con equipos 
para su funcionamiento. Es importante mencionar que en la concepción del Plan 
Maestro para este centro, su funcionamiento es fundamental para toda intervención 
de conservación en campo, puesto que su principal función era la de brindar 
lineamientos, metodología y técnicas probadas experimentalmente para los trabajos 
de conservación de patrimonio en tierra. 
 
Considerando que las técnicas de conservación del monumento, están sujetas a los 
criterios de cada profesional en conservación, la situación analizada del Centro 
Panamericano se convierte en un factor fundamental que promueve la discrepancia 
en metodología de intervención que a lo largo de las intervenciones en Chan Chan 
se muestran. La no implementación de dicho centro desde la creación del Pecach 
Dirección de 
Proyecto Especial 
Grupo de Trabajo 










Puesta en Valor 
Unidad de Centro 
Panamericano para la 
Conservación del 
Patrimonio de Tierra 
Unidad de Promoción 
y Participación 
Ciudadana 
Unidad de Museo 
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hasta el 2013, implicaría una limitación de desarrollo de técnicas de conservación en 
beneficio de la preservación de Chan Chan. 
 
Principales Logros obtenidos  
 
Uno de los principales objetivos contemplados en el Plan Maestro es la protección 
del complejo arqueológico. Según ex trabajadores, en sus entrevistas me 
manifestaron que la actividad de “huaqueo”, como parte de los factores antrópicos 
agresivos al monumento, era más intensa hace 10 o 15 años atrás. Por lo que, para 
el PECACH la prioridad de intervención luego de las acciones de emergencia, 
fueron la intervención de los muros perimetrales de cada palacio. En el periodo de 
análisis se han formulado 09 proyectos que contemplaban intervienes muros 
perimetrales de los palacios, de los cuales 06 se han ejecutado al 100% muros 




Cuadro N° 04 














Situación al 2013 
1 51566 
Investigación, conservación y 
puesta en valor del conjunto 
amurallado Nik-An (ex Palacio 
Tschudi) 
6,023,035.28 90% 5,809,901.70 
En su primera 
etapa se intervino 
los  muros 
perimetrales. 
2 88759 
Restauración de muros 
perimetrales, del conjunto 





Se intervino los  
muros perimetrales 
3 94458 
Restauración de muros 





Se intervino los  
muros perimetrales 
del sector este del 
palacio 
4 70028 
Restauración de los muros 
perimetrales y muro de la 
plataforma funeraria del conjunto 





Se intervino la 
aprox mitad de 






52714 Investigación, conservación y 
puesta en valor de las explanadas 
centro y sur del conjunto 











Restauración de los muros 
perimetrales del conjunto 





Se intervino los  
muros perimetrales 
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7 130241 
Restauración de los muros 
perimetrales del conjunto 





Se intervino los  
muros este y norte  
perimetrales 
8 158197 
Restauración de muros 






estudios de pre 
inversión 
9 173402 
Restauración de los muros 
perimetrales del conjunto 








Total 25,129,489.37  
Fuente: Unidad Formuladora – PECACH. / SOSEM-MEF. 
 
 
La sectorización de una “unidad cultural” en áreas, es importante debido a que 
éstas deben responder al objetivo de investigación del proyecto, ¿qué es lo que 
quieres saber de determinada cultura o sociedad? ¿En qué áreas podemos 
encontrar evidencias que den respuesta a nuestras interrogantes?  
Nilton Ríos Palomino 
Arqueólogo del Ministerio de Cultura 
 
 
Se observa nuevamente en el cuadro anterior, que una misma problemática como el 
deterioro de los muros perimetrales del Palacio Uhle, es tratado y contemplado en dos 
proyectos diferentes. Así mismo, se observa que la problemática del deterioro  de 
muros perimetrales es tratada por partes, junto a otras áreas. Estas diferencias 
evidencian que no hubo uniformidad de criterios al intervenir. Al respecto, el 
arqueólogo Nilton Ríos funcionario del Ministerio de Cultura y con experiencia de 
ejecución de proyecto de investigación de sitios arqueológicos, resalta la importancia 
de sectorizar una “unidad cultural” dentro sitios o complejos arqueológicos, previo a su 
intervención, pues no sólo permitirá un orden en la investigación, sino también 
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B. Instituto Nacional de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura – La 
Libertad y Ministerio de Cultura   
 
En la década de los 60 ya existía la Casa de la Cultura33, creada como sede de la 
Comisión Nacional de Cultura, organismo dependiente del Ministerio de Educación 
que tenía como propósito: orientar, fomentar y difundir la cultura en sus múltiples 
expresiones dentro del territorio peruano. Dicha Comisión fue  disuelta al crearse el 
Instituto Nacional de Cultura34 en 1971, como un organismo público descentralizado 
del sector Educación. 
 
En el año 2007, la estructura del Instituto Nacional de Cultura estaba conformada de 




















                                                          
33 La Casa de la Cultura fue creada el 24 de agosto 1962 en cumplimiento del Decreto Supremo N° 48, pero 
no fue hasta el 17 de junio de 1963  que se le dio fuerza de ley a dicho mandato con el Decreto Ley N°14479, 
año en que se fundó la Comisión Nacional de Cultura. 
34 Decreto Ley 18799, del 9 de marzo de 1971. 
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Gráfico N° 02 
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Según el gráfico anterior, la estructura orgánica del ex Instituto Nacional de Cultura 
respondía al objetivo de su creación: la protección de los bienes muebles e 
inmuebles declarados como patrimonio cultural de la nación. Como entidad máxima 
del Estado en materia cultural, el INC tenía como una de sus funciones principales 
el control y seguimiento de todas las intervenciones en patrimonio material mueble 
como en el Complejo Arqueológico Chan Chan. Siendo de carácter obligatorio para 
toda intervención en un sitio de patrimonio nacional contar con un proyecto de 
investigación arqueológica35 o la que corresponda, el ex INC tenía la facultad de 
evaluar y aprobar dichos estudios para cualquier intervención. 
 
Asimismo, se observa en su organigrama, que contaba con sedes regionales como 
la Dirección Regional de Cultura de La Libertad, institución que elaboró, programó, 
supervisó y evaluó las actividades relacionadas con la defensa, protección, 
restauración, investigación y conservación del patrimonio cultural mueble e inmueble 
registrado en el ámbito regional. Este amplio ámbito de intervención, dificultaba que 
se centre y enfoque la problemática integral de Chan Chan, considerando que debía 
derivar recursos financieros y humanos a otros sitios en la región. Sin embargo, 
hasta antes de la creación del PECACH (2006), la dirección regional desarrolló 
proyectos36 de conservación, protección y mantenimiento, más no de investigación. 
Generando desde entonces una demanda de investigación arqueológica científica 
propiamente dicha. 
 
No obstante, el trabajo de la Dirección Regional de Cultura de La Libertad era de 
carácter permanente. Técnicos en conservación que participaron en trabajos de 





                                                          
35 De acuerdo al Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado con Resolución Suprema Nº 004-
2000-ED del 24 de enero del 2000. 
 
36 La Dirección Regional de Cultura La Libertad, desarrolló principalmente acciones puntuales de 
conservación y protección del patrimonio, a los que se le consideraba también proyectos, pero éstos no se 
enmarcaban en el sistema nacional de inversión pública. 
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- Los trabajos con el INC eran de grupos pequeños, pero era estable. Hubo un 
tiempo en que trabajamos dos años de corrido en el Anexo norte del Tschudi. 
- Inicié mi laboral en Chan Chan cuando el INC ejecutó actividades por el 
Fenómeno del Niño, en 1997. Mi experiencia se hizo en campo, por eso pienso 
que la continuidad nos favorece técnicamente. 
Ex Conservadores de Campo del INC 
 
A pesar de que el INC a través de su Dirección Regional de Cultural de La Libertad, 
sólo realizó un proyecto de inversión pública con un presupuesto no significativo37, 
tal como lo manifiestan ex trabajadores conservadores de campo, dicha institución 
ejecutaba actividades permanentes en distintas áreas en el Complejo Arqueológico 
Chan Chan. Esto permitía a los trabajadores no sólo estabilidad laboral, sino 
también especialización en las técnicas de conservación, que siempre eran 
desarrolladas bajo la supervisión de un profesional en arqueología. 
 
Al entrevistar y contar con las apreciaciones de otros ex trabajadores de campo de 
proyectos de inversión pública que desarrolló el PECACH con presupuestos 
designados por el Ministerio de Cultura, se da cuenta de que debido a la magnitud 
de intervención de estos proyectos, se requería más mano de obra no calificada 
para la conservación, convocando no sólo al escaso personal con experiencia en 
conservación en Chan Chan, sino también a personal inexperto en patrimonio. En 
sus relatos, éstos ex trabajadores nos mencionan que si bien contaban con una 
remuneración muy por encima del promedio básico de entonces (S/.600 
mensuales), se sentían inestables. Inestables, no sólo al finalizar el proyecto donde 
trabajaban sino al tener la incertidumbre de si te convocarán para un próximo 
proyecto. Así también, manifestaron sus apreciaciones respecto al trabajo de 
conservación en el monumento, señalaron que el control de dichos trabajos era 
mejor mientras más gente había en campo, aun cuando no era necesario. 
 
Con la creación del PECACH (2006), la Dirección Desconcentrada de Cultura – La 
Libertad, limitó sus intervenciones en Chan Chan a actividades de supervisión de 
                                                          
37 La Dirección Regional de Cultura La Libertad, ejecutó en el 2007 el proyecto SNIP: Rescate y 
conservación de esculturas en madera del acceso principal del palacio Velarde - Complejo Arqueológico 
Chan Chan, con un presupuesto mínimo de S/. 91,021.00. 
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proyectos y actividades pequeñas de  mantenimiento en las áreas aperturadas al 
turismo. Dejando de ésta manera, las actividades de mantenimiento permanentes 
de las que hacían referencia los ex conservadores entrevistados.  
 
Si a ello añadimos que no existía formación técnica ni profesional de conservación 
en patrimonio cultural inmueble, y la no existencia de normatividad respecto a la 
intervención en conservación, tal como nos confirma Roberto Cárdenas actual jefe 
del Centro Panamericano para la Conservación de Patrimonio en Tierra del 
PECACH en la entrevista que le hiciera, quedará evidenciado que la capacidad del 
PECACH para ejercer control sobre la ejecución de trabajos de conservación de los 
proyectos de inversión pública en Chan Chan, tenía serias limitaciones.  
 
Finalmente, debemos analizar la interpretación del patrimonio y su proyección a la 
comunidad. Si los presupuestos en investigación y conservación eran limitados en la 
Dirección Desconcentrada de Cultura, más aún los destinados a trabajos con la 
comunidad. Esto último es corroborado por el Lic. Montealegre en su entrevista, 
quién señala que la DDC-LL no desarrollaba con prioridad actividades con la 
población aledaña, y el PECACH, también aún presupuestos limitados, logró  
ejecutar programas como “Ciudadanos de Chan Chan” pero era principalmente 
aportes obtenidos con auspicios. Recordemos también que para Mariscal Orozco 
(2007) a través de su estudio Políticas culturales: Una revisión desde la gestión 
cultural, nos explica que para el éxito de la implementación de políticas públicas 
culturales, es importante mostrar la emergencia del gestor cultural como 
profesionista que juega un papel fundamental en la reproducción e innovación de las 
acciones culturales. Entonces en  la implementación de proyectos y acciones de 
proyección social, sensibilización y otros, también se presentaron dificultades   de 
gestión. 
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Gráfico N° 03 




























Fuente: D.S. N° 005-2013-MC 
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Con la creación del Ministerio de Cultura, la Dirección Regional de Cultura de La 
Libertad pasó a ser Dirección Desconcentrada de Cultura – La Libertad, con las 
mismas facultades éste órgano desconcentrado cuenta con las siguiente áreas38: 
 
Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos 
Esta Dirección controla y supervisa las actividades y proyectos de investigación 
arqueológica, conservación y restauración, a través de los siguientes 
departamentos: 
 
Departamento de Arquitectura 
Identifica, evalúa, registra y elabora proyectos para la protección y 
conservación del patrimonio cultural de la región. Así como propone la 
declaratoria de inmuebles de condición monumental de arquitectura civil, 
domestica, industrial, pública y religiosa. 
 
Departamento de Monumentos Arqueológicos 
Identifica, registra y protege el patrimonio arqueológico inmueble y mueble. 
Efectúa supervisiones técnicas a proyectos de investigación arqueológica 
nacionales y extranjeros que se ejecutan en la región. 
 
Departamento de Restauración 
Ejecuta trabajos de conservación y restauración de bienes materiales 
muebles e inmuebles, participa en la catalogación de bienes culturales 
muebles.  
 
Dirección de Promoción de la Cultura 
Encargado de planificar, ejecutar proponer, difundir y promocionar las diversas 
actividades artísticas culturales de la región. Tiene la facultad de otorgar la 
                                                          
38 http://www.cultura.gob.pe/es/ddc/la-libertad-1 Consultada el 25 de Setiembre del 2014. 
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calificación de los espectáculos públicos culturales no deportivos, de acuerdo a 
la norma vigente. 39 
 
A partir de las intervenciones del PECACH las funciones de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura La Libertad, si bien no formalmente, se limitaron a la 
supervisión de los proyectos ejecutados, así como a la custodia, conservación y 
restauración de los bienes muebles rescatados en cada proyecto. Así lo manifiesta 
la arqueóloga Lisbet Quijano López, de quién su experiencia profesional es de 
más de cinco años en Chan Chan: 
 
Yo entiendo que la DDC es como un intermediario entre el Ministerio y el Pecach, 
justamente es un ente supervisor. Considero que es un respaldo de lo que 
nosotros estamos interviniendo ante el Ministerio, tenemos que tener a alguien 
más que venga a quien nosotros mostremos lo que hacemos y pueda transmitirlo.  
Lisbet Quijano López 
Arqueóloga Directora del Proyecto de Investigación Arqueológica: Restauración de 
los Muros Perimetrales del Palacio Uhle, Complejo Arqueológico Chan Chan. 
 
En este análisis, de las acciones y proyectos que ejecute el PECACH en el 
Complejo Arqueológico Chan Chan también tienen como involucrada a la 
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, a través de sus departamentos 
de Arquitectura, Monumentos Arqueológicos y de Restauración de la Dirección de  
Conservación del Patrimonio Cultural y Museos. 
 
Finalmente, en el 2010 con la creación del Ministerio de Cultura, tal como se 
mencionó al inicio del capítulo, pasan por adscripción a este nuevo ministerio seis 
organismos públicos, entre ellos el INC y con él sus sedes regionales.  
                                                          
39 La Dirección Regional de Cultura también es integrada por otras áreas como: Librería de la 
DRC La Libertad, Oficina de Asesoría Jurídica, Orquesta Sinfónica de Trujillo y Compañía de 
Ballet de Trujillo. 
. 
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Dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura, la Dirección 
Desconcentrada de Cultura La Libertad se encuentran como órgano 
desconcentrado, y el PECACH directamente depende de la Dirección General de 
Patrimonio de Cultura del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales. Sin embargo para las intervenciones, cual sean sus modalidades 
(Actividades de emergencia, de mantenimiento, de protección y proyectos de 
recuperación o puesta en valor de áreas de Chan Chan), la coordinación y gestión 
es con órganos de apoyo como la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
y órganos de línea como la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble.  
 
3.2. Interacción de procesos 
 
La forma de intervención de mayores presupuestos desde la creación del 
PECACH, es a través de los proyectos de inversión pública. Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente que toda intervención en Chan Chan debe regirse al 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, los procesos administrativos que 
se generaron se tornaron complejos y confusos. Los procedimientos técnicos 
arqueológicos (esquemas, permisos y otros) debían ahora adecuarse al ciclo de 
proyecto de inversión pública40 que considera el Sistema Nacional de Inversión 
Pública.  
 
Así tenemos que para una intervención en campo que contemple acciones de 
investigación y conservación, es necesario contar con los siguientes estudios 
aprobados por los órganos competentes:  
 
                                                          
40 La Directiva General del SNIP señala como fases del ciclo de proyecto a: Fase de Pre inversión, 
Inversión y Post Inversión. Se define que en la Fase de Pre inversión de un proyecto se identifica 
un problema determinado y luego se analizan y evalúan - en forma iterativa - alternativas de 
solución que permitan para encontrar la de mayor rentabilidad social. 
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1° Proyecto de investigación arqueológica (PIA), aprobado por el 
Ministerio de Cultura - Dirección de Calificación de Intervenciones 
Arqueológicas, 
2° Proyecto de inversión pública (PIP), viabilizado por el Ministerio de 
Cultura – Oficina de Inversiones y finalmente   
3° Expediente técnico (ET), aprobado por Dirección del PECACH.  
 
La Unidad Formuladora del PECACH, desarrolló un flujo grama para la 
formulación de proyectos de inversión pública arqueológicos que será de ayuda 
para la descripción de los procesos. 
 
Gráfico N° 04 
PECACH: Flujo grama de formulación de PIP arqueológico 
 
 
Leyenda   OPP : Oficina de Planificación y Presupuesto 
UF : Unidad Formuladora 
UICPV : Unidad de Investigación Conservación y Puesta en Valor 
UPPC : Unidad de Promoción y Participación Ciudadana 
MC : Ministerio de Cultura 
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A. Proyectos de Inversión Pública 
 
La formulación de proyectos de inversión pública en patrimonio cultural 
surgió como todo un reto para el PECACH, a pesar de que el Sistema 
Nacional de Inversión Pública – SNIP ya tenía seis años de creación en el 
Perú (2000). Justamente en el año 2000, también es que se aprueba el Plan 
Maestro para Chan Chan, estos dos sucesos trascendentales y paralelos 
para el Complejo, evidencian un divorcio en la concepción de un proyecto. 
Durante el desarrollo de la entrevista al Gerente de Planificación del 
Gobierno Regional La Libertad, nos brinda una explicación detallada: 
 
El sistema (SNIP) no evolucionó a la misma velocidad que evolucionamos 
en el Estado, el sistema que inicialmente se pensó era la inversión 
pública que en un 90% era inversión en infraestructura, que luego tuvo 
que empezar a derivar a otras necesidades y el sistema no ha respondido 
bien: proyectos sociales, productivos, de participación, ambientales y los 
proyectos en el sector cultura que son de características muy especiales, 
el sistema no ha recepcionado esa necesidad de tener un enfoque de ese 
tipo de intervención que faciliten la inversión y resuelvan problemas. 
Marco Zegarra 
Gerente de Planificación del Gobierno Regional la Libertad. 
 
Según lo mencionado Ballart (2001), si bien el objetivo de la gestión de 
patrimonio cultural es la preservación del patrimonio, es preciso tener en 
cuenta el fin último del mismo que es el ciudadano como beneficiario de uso 
social del patrimonio. Por tanto, los proyectos que se formularon para 
intervenir en Chan Chan a través de la inversión pública, deberían 
contemplar actividades que no sólo soluciones un problema en el 
monumento, sino que adecuen el mismo en beneficio del ciudadano. 
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Siguiendo el Gráfico N° 04: Flujo grama para la formulación del PIP 
arqueológicos, vemos que el primer paso es identificar el problema a 
resolver. Asimismo, identificar el problema es un paso que debe basarse en 
los contenidos del Plan Maestro producto de un diagnóstico general de la 
situación de Chan Chan. Sin embargo, el diagnóstico que presentaba el Plan 
Maestro proponía proyectos obedecían a esquemas básicos, más no a la 
metodología del Marco Lógico en la que se basa la inversión pública.  
 
Según nos explica un ex funcionario del PECACH aproximadamente el 70% 
de los proyectos del Plan Maestro corresponden, dentro del marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, a sólo actividades. Por ejemplo 
tenemos al proyecto 2.3.2. Panel Informativo Externo del Palacio Tschudi o al 
proyecto 1.1.1.c Limpieza General del Complejo, que corresponde a una 
actividad puntual de colocar o renovar un panel informativo y a una actividad 
de mantenimiento respectivamente. No es necesario realizar un diagnóstico 
o análisis exhaustivo para identificar dichas problemáticas y resolverlas 
mediante la metodología del Marco Lógico para darle solución, pero sí 
podrían ser parte de una solución integral de un problema más complejo. De 
acuerdo a lo mencionado por Ballart, el 70% de los proyectos del Plan 
maestro no tendrían como fin último el beneficio del ciudadano. 
  
Tenemos entonces por un lado que la fuente de mayores recursos 
financieros disponibles para Chan Chan, desde la creación del PECACH, es 
a través de proyectos de inversión pública (gasto de capital). Que el 
PECACH fue creado para implementar el Plan Maestro, es decir, ejecutar sus 
proyectos. Y finalmente, tenemos que los proyectos del Plan Maestro no 
obedecen a soluciones integrales como lo solicita en Sistema Nacional de 
Inversión Pública. Esto pudo ser la causa de que las áreas y las 
intervenciones contempladas en los proyectos de inversión pública para 
Chan Chan, no coincidan con las áreas e intervenciones contempladas en 
los proyectos de investigaciones arqueológicas. 
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Así tenemos por ejemplo la intervención en uno de los palacios41 del 
Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacio Rivero fue distinta en dos de los 
estudios requisito para la intervención: 
 
Cuadro N° 05 
PECACH: Intervención en el Palacio Rivero 
 Plan Maestro PIA PIP 
Descripción 
Conservación del 
Palacio Rivero: Muros 
Perimetrales, Plaza 
Ceremonial, Patio 




Arqueológica de la 
Plaza Ceremonial, 




Chol An (Ex Palacio 
Rivero)  
Restauración de Plaza 
Ceremonial 1 y Patio 
Nor Este del Palacio 
Rivero,  
del Conjunto 
Amurallado Chol An 





2. Plaza Ceremonial,  





2. Patio Noreste y  
3. Plataforma 
Funeraria 
1. Muros de Plaza 
Ceremonial,  










Fuente: Plan Maestro y Banco de Proyectos SNIP. 
 
Al respecto, una ex arqueóloga que formó parte del equipo que ejecutaba 
proyectos de investigación arqueológica en Chan Chan, nos menciona que 
en el caso del Palacio Rivero, sin bien el Plan Maestro sólo referenció la 
intervención en  04 áreas específicas, pudo ser basándose en resolver sólo 
una situación de emergencia en el estado de conservación y/o también 
basarse en el escaso presupuesto público destinado a patrimonio en aquel 
entonces (2000). No obstante, es importante considerar más áreas con 
                                                          
41 En el Complejo Arqueológico Chan Chan, se denomina palacios a las estructuras monumentales 
encerradas en grandes muros perimetrales. Chan Chan cuenta con 10 palacios como se referenció 
en el Capítulo II de la presente investigación. 
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investigación y conservación arqueológica para resolver interrogantes sobre 
la funcionalidad, ocupación y extensión de dicho Palacio. 
 
A este análisis, debemos agregarle que previo a la ejecución de un proyecto 
de inversión pública, es necesario contar con el estudio definitivo del 
expediente técnico, cuya ejecución está regulado por la Ley del 
Contrataciones Estatales. Ésta ley establece que la responsabilidad penal de 
ejecución conforme al expediente técnico, recae sobre el Supervisor de 
Obra42 . Mientras que, por el otro lado tenemos que en la ejecución de un 
proyecto de investigación arqueológica, el responsable de dicha 
investigación, es un el Director Arqueólogo. Al desarrollarse en paralelo 
ambos estudios, tendremos dos autoridades técnicas en una sólo 
intervención. Situación que podría resultar compleja, como analizaremos más 
adelante. 
 
B. Proyectos de Investigación Arqueológica 
 
El proyecto de investigación arqueológica es el documento que contempla la 
esencia de la intervención, planteándose interrogantes de interés científico 
como: ¿por qué, cómo y dónde investigar? respecto a un sitio arqueológico o 
a bienes culturales muebles.  
 
Continuando con el análisis de caso del Palacio Rivero, observamos también 
que el PIA, contempla tres áreas a intervenir: Plaza Ceremonial, Patio 
Noreste y Plataforma Funerario. Sin embargo, al sólo ejecutar una parte 
(muros) dos de ella como lo señala el PIP, se restringe la intervención con 
inversión pública en dichas áreas por el tiempo del horizonte del PIP (10 
años), sino se incurriría en duplicidad. 
 
                                                          
42 En la Ley de Contrataciones Estatales, el Supervisor de Obra es quién se responsabiliza por 
cumplir las metas establecidas en el expediente técnico del proyecto de inversión pública. 
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Por otro lado, la dirección de un proyecto de inversión arqueológica, obedece 
a la lógica de su naturaleza, por lo que sólo un profesional en arqueología 
puede ser director de un PIA43. De acuerdo a lo explicado durante la 
entrevista que realicé a la arqueóloga Margarita Peña Aranda que ejecutó 
proyectos de investigación arqueológica en Chan Chan, cuando un 
expediente técnico no cuenta con el asesoramiento de un arqueólogo, se 
presentan dificultades en la ejecución del proyecto de investigación 
arqueológica. Un ejemplo puntual representa lo un hallazgo44 que requiere de 
procedimientos y protocolos técnicos no costeados en el expediente técnico, 
frente a esta situación surgen discrepancias entre el Supervisor de Obra del 
PIP y el Director del PIA. El arqueólogo querrá seguir los procedimientos 
técnicos, aun cuando éstos representen más costos y tiempo; mientras que 
el supervisor, querrá ‘tapar’ nuevamente el hallazgo y esperar a que se 
intervenga con un nuevo proyecto. 
 
Un escenario de incertidumbre también se presentaba al finalizar las 
intervenciones de proyectos de investigación arqueológica, así nos 
manifiesta un ex funcionario del entonces Departamento de Investigación y 
Conservación Arqueológica del PECACH, cuando nos señala que la 
preocupación de los arqueólogos directores de proyectos también era la 
estabilidad laboral y cuando finalizaban los trabajos de campo de sus 
proyectos, accedían a otras ofertas de trabajo en otros sitios y retrasaban 
tanto la elaboración como la presentación de sus informes finales de sus 
proyectos. Estos hechos, según nos explica la arqueóloga Nadia Gamarra, 
pueden retrasar el inicio de otro proyecto en el mismo sitio, debido que ante 
el Ministerio de Cultura la entidad ejecutora PECACH estaría en falta. En 
otras palabras, no pueden aprobar un nuevo proyecto, hasta no aprobar en 
informe final del proyecto anterior.  
 
                                                          
43 Regulado por el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 
44 Hallazgo: Evidencias que dan a conocer supuesto hecho históricos. 
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 El análisis de los proyectos de investigación arqueológica y de los de 
inversión pública, nos revela que la implementación del Plan Maestro se iba 
complejizando cada vez más. La formulación de proyectos de inversión 
pública no sólo dificultaba con la diferenciación de áreas, sino también en la 
ejecución de los mismos, los procedimientos administrativos a veces 
representaban trabas en el cumplimiento de objetivos y metas. La falta de 
orden en las intervenciones, podría no sólo dejar vacíos de áreas sin 
intervenir, sino también duplicar esfuerzos en la elaboración de proyectos. 
 
3.3. Principales Limitaciones: Causas y consecuencias de las limitaciones 
 
El análisis de los procesos de intervención en el Complejo Arqueológico Chan 
Chan y a los organismos que gestionaban dichas intervenciones, se pueden 
identificar limitaciones de dos tipos: las técnicas y las de gestión.  
 
3.3.1. Limitaciones Técnicas 
 
Metodología del Marco Lógico: Sin bien la metodología empleada por el 
Sistema Nacional de Inversión Pública, contribuye no sólo a definir con 
precisión la problemática sistémica a resolver, sino también contribuye a un 
óptimo uso de los recursos financieros; las intervenciones tanto de 
investigación como de conservación arqueológica no pueden ser 
determinadas ni costeadas con certeza. La adecuación de dichas 
intervenciones arqueológicas al SNIP, genera complicaciones y retrasos. 
 
Orden de formulación de estudios técnicos: Observamos que los proyectos 
de inversión pública ejecutados en el periodo de análisis, fueron formulados 
antes de sus respectivos proyectos de investigación arqueológica, lo que 
implicaba no sólo una desorientación en las razones de interés de la 
investigación y discrepancias de áreas a intervenir, sino una limitación 
presupuestal, puesto que el PIA se tenía que adecuar al PIP. 
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3.3.2. Limitaciones de Gestión 
 
Gestión del Plan Maestro: La formulación de éste importante instrumento de 
gestión para el Complejo Arqueológico Chan Chan, se vio limitada en la 
implementación de los proyectos referidos al Museo de Sitio de Chan Chan, 
pues a pesar de figurar en la estructura orgánica del Pecach, el manejo 
administrativo de ésta área lo tiene la Dirección Desconcentrada de Cultura - 
La Libertad. Esta divergencia dificulta el desarrollo tecnológico del Museo de 
Sitio Chan Chan. 
 
Definición ambigua de funciones y competencias: Explicamos que la 
autoridad máxima y responsable del cumplimiento de metas y objetivos en un 
proyecto de inversión pública es el Supervisor, y el un proyecto de 
investigación arqueológico es el Arqueólogo Director. A la fecha no hay 
normatividad que regule la interacción entre ambos tipos de proyectos, por lo 
que al ejecutarse en paralelo, surgen discrepancias de ambos responsables. 
Por un lado el Supervisor se limitará a cumplir sus metas de investigación y 
conservación, y por el otro lado el Arqueólogo tratará de cumplir con el 














Aún hay tantas preguntas por investigar y resolver en Chan Chan y que 
éstas sean transmitidas a la población. 
Funcionaria Arqueóloga del Ministerio de Cultura 
 
A la aprobación del Plan Maestro (2000), el Instituto Nacional de Cultura – La 
Libertad (INC-LL), entidad responsable de velar por el patrimonio de nuestro país, 
no contaba con los recursos financieros necesarios para la implementación de sus 
proyectos. El INC – LL recurrió a sus exiguos recursos económicos, programas de 
gobierno y entidades cooperantes para la ejecución de algunos proyectos, que 
resultaron ser actividades puntuales, como la instalación de casetas de vigilancia. 
Con la creación de la Unidad Ejecutora en el 2006 y el Proyecto Especial 
Complejo Arqueológico Chan Chan representó la mayor asignación presupuestal 
histórica que haya tenido Chan Chan. 
 
En el 2000, año de aprobación del Plan Maestro para la Conservación y Manejo 
del Complejo Arqueológico, Chan Chan se encontraba en un escenario coyuntural 
tanto político como institucional que no le permitieron definir políticas culturales 
precisas para el manejo de sitios patrimoniales. Sin embargo, la creación del 
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan y la Unidad Ejecutora, 
fueron políticas de Estado transcendentales en la intervención de conservación de 
Chan Chan. Sin embargo, el diseño de proyectos de inversión pública como fuente 
principal de ejecución de presupuesto, no fue concebida en un inicio para 
intervenciones en patrimonio cultural, lo que significó serias limitaciones en la 
ejecución de trabajos de investigación, conservación y aún en el uso social de 
Chan Chan. 
 
La ejecución de los proyectos del Plan Maestro, difiere entre lo ejecutado con lo 
planificado por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. Por 
ejemplo, en la elaboración de los Planes Operativos Anuales, no se realizó en 
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base al Plan Maestro sino en función a otras prioridades que pesaron más que lo 
programado en el Plan Maestro.  
 
Las responsabilidades para el manejo del sitio entre la Dirección Desconcentrada 
de Cultura – La Libertad (ex INC - LL) y el Proyecto Especial Complejo 
Arqueológico Chan Chan, no están bien definidas, lo que ha generado vacíos en la 
gestión o superposición de funciones y una falta de coordinación entre ambas, 
esto se ha traducido en decisiones lentas y/o contradictorias.  
 
En un periodo de 13 años desde la aprobación del Plan Maestro de Manejo y 
Conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan (2000) y su implementación 
a partir del año 2006 a través de la Unidad Ejecutora, el manejo de este patrimonio 
no ha asegurado la conservación esperada  por un avance mínimo en la ejecución 
de los proyectos dando como consecuencia que siga en deterioro.  Una de las 
razones en que coinciden los entrevistados, es la ausencia de documentos 
orientadores para la gestión y manejo de sitios arqueológicos (guías 
metodológicas para elaboración, actualización, evaluación y monitoreo de planes 
maestros) que permitan no solo mostrar el avance en ejecución de los proyectos, 
sino asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Pese a haberse creado en 2010 
mediante Ley Nº 29565 el Ministerio de Cultura, los reglamentos de intervenciones 
arqueológicas: Reglamento de Investigaciones Arqueológicas que manejaba el 
Ministerio de Educación aún estaba vigente hasta Octubre pasado, el Ministerio de 
Cultura se encuentra en un proceso de adecuación a las nuevas políticas 
culturales que se están implementado. 
 
Los proyectos que contempló del Plan Maestro para el Manejo y Conservación del 
Complejo Arqueológico Chan Chan tuvieron que enfrentarse al nuevo Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su metodología de marco lógico 
implementados desde el año 2000. Si bien el SNIP, ha tenido grandes aportes en 
la optimización de recursos públicos a través de lineamientos en la formulación y 
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ejecución de los proyectos de inversión pública, éste representó una dificultad en 
el proceso de formulación de proyectos arqueológico, debido a su naturaleza.  
 
Los proyectos arqueológicos, a diferencia de proyectos de otros sectores como de 
saneamiento, educación, salud y otros, presentaban dificultades en la 
identificación de la problemática y el bien o servicio a brindar, consecuentemente 
no diferenciaban los componentes de las actividades del proyecto, como 
consecuencia se presentaban limitaciones en la ejecución y seguimiento de los 
mismos.  
 
De otro lado, la normativa que regula las compras bienes y contrataciones de 
servicios, exige que el cumplimiento de contemplados en los expedientes técnicos 
de los proyectos de inversión pública para Chan Chan, por ejemplo, estén al 
mando de un profesional en Ingeniería civil o arquitectura. Asimismo, la normativa 
que regula cualquier intervención en patrimonio de la nación, exige que la 
responsabilidad de un proyecto de investigación arqueológica esté al mando de un 
profesional en arqueología. Esto, sin duda representó en el periodo de análisis una 
dificultad a nivel de gestión, pues ambas responsabilidades no definieron sus 
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